EPS MOQUEGUA S.A. n Agua
Va~ Moquegua

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N2 118-2023-GG/EPS MOQUEGUA S.A.

Moquegua, 14 de julio del 2023
VISTOS;

El Informe N2 039-2023-GO/EPS MOQUEGUA S.A. remitido por el Gerente de Operaciones, Ing.
Walter Villasante Consa, que hace llegar el Informe N2 026-TA-GO-VCD-GO-EPS MOQUEGUA
\ S.A. mediante el cual se remite el Plan de Contingencias por Temporada de Lluvias 2023 — 2024
1,; de la EPS MOQUEGUA S.A.; actualizado por el Equipo de Trabajo de la Gestién Operacional;
/' siendo necesaria su apraobacién por esta Gerencia General; vy,

CONSIDERANDO:

S
!@U@; Que la EPS MOQUEGUA S.A. es una Empresa Prestadora de Servicios de saneamiento con
i » . personeria juridica de Derecho Privado, organizada como sociedad andnima, que se regula bajo
/ los alcances del TUO de la Ley Marco de la Gestién y Prestacion de los Servicios de Saneamiento,
_;3/ aprobado por el D.S. N2 005-2020-VIVIENDA, TUO del Reglamento aprobado por el D.S. N2 016-
2021-VIVIENDA y demas normas sectoriales, con aplicacion supletoria de la Ley N2 26887 — Ley
= General de Sociedades; sujeta a sus propios Estatutos, que goza de autonomia econdmica,
il administrativa, técnica y financiera, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro

' del ambito de su competencia.

Que, el D.S. N° 048-2011-PCM. Reglamento de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional
de Gestion de Riesgo de Desastres — SINAGERD vigente, en su articulo 39.12 dispone la
elaboracién, aprobacién y ejecucién de Planes de Contingencia para casos de Lluvias Intensas
que puedan genera riesgos que afecten la estructura de saneamiento.

Que, el gobierno con el D.S. N2 072-2023-PCM Decreto Supremo declara el Estado de
Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas,
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Hudnuco, Ica, Junin, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbes, por peligro inminente
ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible Fenémeno E! Nifio-

Qué, asimismo, el gobierno con el D.U. N2 009-2023, aprueba medidas extraordinarias y
urgentes en materia econdmica y financiera ante peligro inminente y emergencias por impacto
de dafios o desastre de gran magnitud ante la ocurrencia de intensas precipitaciones pluvialesy
peligros asociados en el 2023.

/@ﬁfa@\ Que, con Oficio Circular N2 004-2023-SUNASS-DAP, la SUNAS en atencién al articulo 7 del TUO
3 G\ del Decreto Legislativo N2 1280, Ley Marco de la Gestion y Prestacidon de los Servicios de
\0 |Saneam|ento, para garantizar la prestacion de los servicios de saneamiento en condiciones de
N .‘ calrdad solicita la presentacion de Plan de Contingencia ante intensas precipitaciones pluviales
" /(Perrodo 2023 - 2024) y posible Fendmeno El Nifio, en un plazo de cinco dias; considerando la
normativa que establece medidas extraordinarias en materia econdmica y financiera, para
autorizar la transferencia de recursos destinados a fortalecer la gestion de las empresas
prestadoras de servicios de saneamiento en las zonas declaradas en estado de emergencia.
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Que, el Gerente de Operaciones de la EPS MOQUEGUA S.A. remite para su aprobacion
debidamente firmado el PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EPS MOQUEGUA S.A. ANTE LA
TEMPORADA DE LLUVIAS 2023 - 2024, actualizado por el Equipo de Trabajo GRD de la Gestién
Operacional integrado por: 1) Actualizacidn: a) TA Victor Callirgos Diaz, responsable del Sistema
Integrado de Gestidn y Sistema de Control Interno de la Gestién Operacional, b) Ing. Walter
Villasante Consa, Gerente de Operaciones; 2) Revisién: a) Ing. Victor Calluari, jefe de la Oficina
de Produccién de Agua Potable y Tratamiento del Agua Residual; del Ing. JesUs Palacios Zeballos,
jefe de la Oficina de Distribucion y Recaleccién; la Ing. Surama Corazi Quispe, jefe de la Oficina
de Ingenierfa, Proyectos y Obras y el Ing. Walter Villasante Consa, Gerente de Operaciones.

Que, estando a las facultades conferidas en los Estatutos y Reglamento de Organizacion y
Funciones (ROF), con el V2 B2 de la Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de
Administracion y Finanzas, Gerencia de Asesoria Juridica y de la Oficina de Desarrollo y
Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EPS MOQUEGUA S.A. ANTE
LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2023 - 2024, actualizado por el Equipo de Trabajo GRD de la
Gestion Operacional, conforme aparece en el documento adjunto, que forma parte de la
presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR su ejecucion a la Gerencia de Operaciones a través de sus
oficinas y demds gerencias y drganos que corresponda, realizando el seguimiento y control del
cumplimiento de las actividades que corresponden y emitiendo periddicamente los informes de
sustento para evaluacién y decisiones de mejora del Grupo de Trabajo de la GRD de la EPS
MOQUEGUA S.A.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Asistente de Gerencia General, la notificacién de la

J presente resolucion a las Gerencias de Linea, de apoyo y demas érganos que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

.......

.........
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S.A. ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

2023 - 2024

Gestion Operacional EPS MOQUEGUA S.A.:

Equipo de Trabajo:

Actualizacion

Revision

Aprobacion

: Victor Callirgos Diaz - ATA SIG SCI GO

Walter Villasante Consa - GO EPS

: Victor Calluari Mamani - OPAPTAR GO

Jesus Palacios Zeballos - ODR GO
Surama Corazi Quispe - IPO GO
Walter Villasante Consa - GO EPS

: Karol De los santos Vasquez - GG EPS

Julio de 2023
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PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EPS MOQUEGUA S.A. ANTE LA TEMPORADA
DE LLUVIAS 2022-2023

1. INTRODUCCION

Q

% 1.1 EPS MOQUEGUA S.A.: La EPS Moquegua S.A. es una empresa prestadora de
¥\ servicios de saneamiento con personeria de derecho privado, que esta organizada como
Sociedad Anénima, y que se regula bajo los alcances del Texto Unico Ordenado (TUO)
de la Ley Marco de la Gestién y Prestacion de los Servicios de Saneamiento aprobado
por DS 005-2020-VIVIENDA. Su reglamento fue aprobado por D.S. N° 019-2017-
VIVIENDA, sus modificatorias y normatividad del sector; con aplicacion supletoria de la

¥ saneamiento dentro del ambito de su competencia. Mediante Resolucién Ministerial 247-
2022-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda ratifica el Acuerdo N° 15-2022, del Consejo
Directivo del OTASS, que declara la conclusion del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)
de la EPS MOQUEGUA S.A.; disponiendo su notificacién al OTASS, a la SUNASS y a
la Junta de Accionistas de la EPS MOQUEGUA S.A. Con fecha 22 de junio se instala el
nuevo directorio de la EPS, siendo la Junta General de Accionistas de la EPS
MOQUEGUA S.A., el Alcalde de la Municipalidad de Mariscal Nieto.

1.3 GESTION EMPRESARIAL: La EPS MOQUEGUA S.A. continua desarrollando
mejoras para el cumplimiento de las Metas del PMO, PEl y POAs en el marco de la
Gestion de la Calidad del servicio que nos proyecta a ser una de las empresas con la
mejor gestién operativa del pais, debido a las inversiones de proyectos de Saneamiento
£ N\ gestionadas por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y de proyectos que financio6
{C i i '{;i\ el Organismo Técnico de la Administracion de los Servicios de Saneamiento (OTASS),
Il a través del Ministerio de Vivienda; inversiones con las que se logré mejorar los niveles
' operacionales en gran magnitud, incorporando infraestructura de Saneamiento nueva y
automatizada, lo que garantiza una prestacion del servicio eficiente. Ademas, del
esfuerzo que viene realizando la EPS MOQUEGUA S.A. para la implementacion del
Sistema Integrado de Gestion (SIG) y el sistema AquaRating del BID, buscando mejorar
la proteccién ambiental, la salud ocupacional y el sistema de gestion de calidad
certificado.

Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD), y su reglamento aprobado
de acuerdo al D.S. N° 048-2011-PCM, asi como la Politica Nacional y el Plan Nacional
de Gestién de Riesgo de Desastre y demas normativa vigente sobre GRD.

@\\Q‘si como, el DECRETO SUPREMO N° 072-2023-PCM Decreto Supremo que declara
& : "u; . elEstado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos
(2 £5%e0d P .de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica,
¥ | Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y
Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-
2024) y posible Fenémeno El Nifio que su considerando estima segun el Informe
Situacional N° 000011-2023-INDECI/DIRES, el INDECI ha tenido en consideracion el
sustento contenido en: (i) el Informe N° 01-2023/SENAMHI-DMA-SPC-DHI-SEH, de
fecha 2 de mayo de 2023, denominado “Informe Técnico Lluvias Maximas - Escenarios
Critico - con Informacion Climatica durante el Fenomeno El Nifio. Escenarios de Riesgo
por Inundacién y Movimientos de Masa™; y, el Informe N° 34- 2023/SENAMHI-DMA-SPC,
de fecha 2 junio de 2023, denominado “Informe Técnico Escenarios de Lluvias

Asociados al Fenomeno El Nifio”, elaborados por el SENAMHE; (i) el Informe Técnico
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N° 0005-2023-ANADPDRH/SASS, de fecha 11 de mayo de 2023, elaborado por el ANA;
(iif) el Oficio N° 00416-2023-CENEPRED/ DGP-1.0 a través del cual se remite el
documento “Escenarios de riesgo por inundaciones y movimientos en masa ante lluvias
asociadas al Fenémeno El Nifio” (actualizado al 15 de mayo 2023), emitido por el
CENEPRED; (iv) el Comunicado Oficial ENFEN N° 08- 2023, de fecha 31 de mayo de
2023, elaborado por la Comision Multisectorial encargada del Estudio Nacional del
Fenémeno “El Nifo” (ENFEN); vy, (v) el Informe Situacional N° 007-2023-SDSIERD,
denominado “Analisis de Escenarios de Lluvias anie posible Fendmeno El Nifo 2023-
2024", elaborado por la SD SIERD de la Direccion de Preparacion del INDECI.

En el mencionado Informe Situacional, la Direccion de Respuesta del INDECI senala
que, en base a los informes emitidos por las entidades anles indicadas, se ha
identificado poblacion, viviendas, vias de comunicacion, infraestructura de salud, de
educacion y vial, asfi como, superficie agricola, entre otros, expuestos a peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) y posible
Fenémeno El Nifio, que requieren ia ejecucion de medidas y acciones para la reduccion
del muy alto riesgo identificado que, de no realizarse, la condicion de afectacion seria
mayor; por lo que, la magnitud de la situacion descrita, demanda la adopcion de medidas
urgentes que permitan a los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, lca, Junin, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Moguegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbes, y a los Gobiernos Locales
involucrados, con la coordinacion técnica y seguimiento del INDECI y la participacion
del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educacion, del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, del Ministeric de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo,
del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, y demas instituciones publicas y
privadas involucradas, en cuanto les corresponda, ejecutar las medidas y acciones de
excepciodn, inmediatas y necesarias de reduccién del Muy Alto Riesgo existente. Dichas
acciones deberan tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento,
y podran ser modificadas de acuerdo con las necesidades y elementos de seguridad
que se vayan presentando durante su ejecucion, sustentadas en los estudios técnicos
de las entidades competentes.

1.5 NORMATIVA DE PLANES DE CONTINGENCIA: La elaboracion y actualizacion de
Planes de Contingencia, se realiza en concordancia con la Ley 28551, Ley que establece
la obligacion y el procedimiento para la elaboracion y presentacion de planes de
contingencia; asi como, a la Resolucion Ministerial N° 188-2015-PCM, del 11 de agosto
2015, que aprueba los Lineamientos para la Formulacion y Aprobacion de Planes de
Contingencia del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en cumplimiento del
articulo 9 del Reglamento aprobado mediante DS N° 048-2011-PCM, normativa para
fortalecer la preparacion mediante la formulacion y aprobacion de los Planes de
Contingencia a nivel nacional, regional y local y PESEM; asi como, la GUIA MARCO DE LA
ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA.

1.6 PLAN DE CONTINGENCIA EPS: La EPS Moquegua elaboré el Plan de
Contingencia ante la temporada de lluvias 2020-2021, y realiza anualmente su
ualizacion, con la finalidad de orientar las acciones de respuesta ante las

%} emeygencias que se puedan generar en la temporada de lluvias del periodo anual que
* | puedan afectar el normal funcionamiento de la empresa. '
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2. ALCANCE

2.1 ACTIVIDADES: La EPS realiza las siguientes actividades:
(a) la prestacion del servicio de agua potable, que comprende
captacion, potabilizacién, almacenamiento, conduccion y

distribucion de agua tratada;

(b) la recoleccion, el tratamiento y la disposicion final de
aguas servidas.

2.2 SERVICIOS: La EPS Moquegua S.A. presta servicios de saneamiento en el distrito
de Moquegua, el distrito de San Antonio y los centros poblados Chen Chen, San
Francisco, valle de Moquegua y CP Los Angeles y parcialmente en el distrito de
Samegua de la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

2.3 AMBITO: El presente plan de contingencia tiene alcance a todo el ambito de
influencia de la EPS, como son los distritos de Moquegua y San Antonio; los centros
poblados de Chen Chen, San Francisco, valle de Moquegua, Los Angeles y zonas como
Olleria, Yunguyo y los Jardines de Villa en el distrito de Samegua. El alcance temporal
del presente plan es de julio de 2023 al diciembre 2024.

2.4 SISTEMA DE AGUA POTABLE
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2.5 SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

2.5.1 Esquema del Sistema de Aguas Residuales

Zonas de Influencia - Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
} £PS Moquogus A : b Pl Gk i

T L B
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3. OBJETIVOS

QE 1.

3.1 Objetivo General

Prevenir y garantizar el desarrollo eficaz de los servicios de saneamiento de la EPS
Moquegua, antes, durante y después de contingencias emergentes por peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales periodo 2023 - 2024 y posible
presencia del Fendmeno El Nifio.

3.2 Objetivos Especificos

Minimizar  preventivamente los potenciales riesgos mediante
procedimientos adecuados que protejan la prestacion de los servicios de
saneamiento ante la probable ocurrencia de fendmenos de origen natural
durante la temporada de lluvias 2023 - 2024.

Reponer de forma rapida y eficiente los danos causados por los peligros
asociados a la temporada de lluvias 2023 - 2024, evitando mayores dafios
en los sistemas.

Mantener la operatividad de la EPS durante la contingencia y lograr
continuidad en la prestacion de los servicios de saneamiento.
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4. ESCENARIO DE RIESGO

4.1 ANALISIS DEL ESCENARIO LOCAL:

, 4.1.1 MAGNITUD DE LA INCIDENCIA: Segun su magnitud, la incidencia de las lluvias
‘;,.“’\ puede ser: a) Leve: incremento de turbidez hasta 1000 NTU, b) Moderado: Turbidez

| hasta 4000 NTU, probable paralizacion de la producciéon de agua potable por presencia
/ de arena y soélidos en la infraestructura, y ¢) Severo: Turbidez superior a las 5000 NTU

con paralizacion de las plantas de tratamiento.

Nivel de alerta Descripcion

Leve Existe el peligro de incremento de turbidez hasta 1000
NTU.

Existe el peligro del incremento de turbidez hasta 4000
Moderado NTU, con el cual podria traer la paralizacion de la
produccion de agua potable. El cual causaria presencia
de arena y sdlidos en la infraestructura

Ocurrencia de evento que la turbidez supere las 5000
Severo NTU, el cual puede afectar directamente por la

paralizacion de las plantas de tratamiento.

GUEe, 4.1.2 ESCENARIO HISTORICO: El escenario de riesgo tiene como sustento la
% informacion adjuntada en la seccion 13.1 de los anexos, en la que se realizd un analisis
2 }de los eventos pasados, es asi que tenemos la revision de las temporadas de lluvias
/ entre los afos 2012 y 2017, y en particular se analizo lo ocurrido en los afnos 2019 y
7 2020, esto permitid conocer la situacién actual en la que se encuentra el ambito de
trabajo de la EPS Moquegua. Adicionalmente, se realizaron trabajos de campo para
evaluar los puntos criticos dentro del sistema de agua y saneamiento de la EPS. Esta
dinamica pucde ser afectada por la probabilidad de lluvias intensas y la presencia del
Nifio Global.
En la fecha, de acuerdo al Comunicado Oficial ENFEN N°07-2023, se mantiene el
estado de “Alerta de El Nifio Costero”, ya que se considera que las condiciones de El
Nifio costero contintien hasta inicios de la primavera del presente afio con una magnitud
de fuerte a moderada. Para la regidn del Pacifico central, conforme al juicio experto del
ENFEN, basado en los datos observados hasta la fecha, asi como de los pronésticos
de los modelos climaticos internacionales, existe una mayor probabilidad del desarrolio
B Nifio a partir de junio.

47 ANALISIS DEL ESCENARIO NACIONAL: Se realizd un analisis del escenario
nacional para la temporada de lluvias Verano 2023 basado en el Informe Técnico N°10-
2022/SENAMHI-DMA-3PC-PE ESCENARIO PROBABILISTICO DE LLUVIAS PARA EL
VERANO 2023 Y TEMPORADA DE LLUVIAS 2022 — 2023 ESCENARIOS DE RIESGO
POR SUPERAVIT DE LLUVIAS PARA ENERO A MARZO 2023 presentado por el
\ CENEPRED en septiembre 2022.

/ Segin Informe : . Técnico N° 05-2023/SENAMHI-DMA-SPC  PERSPECTIVAS
CLIMATICAS Periodo Junio — Agosto 2023: Sierra sur occidental: Ayacucho, Arequipa,
Mogquegua y Tacna. En la sierra sur occidental, se presentarian lluvias que oscilarian
dentro de sus rangos nqnpgles con una probabilidad de 40%, las temperaturas maximas

a3
7 :
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presentarian condiciones sobre lo normal (48% de probabilidad de ocurrencia) y las
temperaturas minimas condiciones dentro lo normal (44% de probabilidad de
ocurrencia).

e
Gy, El Informe Situacional N° 000011-2023-INDECI/DIRES sefiala que se ha identificado
m ) | poblacién, viviendas, vias de comunicacion, infraestructura de salud, de educacion y
/ vial, asi como, superficie agricola, entre otros, expuestos a peligro inminente ante
mtensas precipitaciones pluviales (periode 2023 — 2024) y posible Fendmeno El Nifio;
ue ha generado la declaratoria de emergencia mediante el DECRETO SUPREMO N°
0?2—2023~PCM.

4.3 PROBABLE ESCENARIO LOCAL En base a lo anterior sefialado, se procede a
realizar el escenario de riesgo:

4.3.1 SUCESO 1: En la provincia de Moguegua y mas especifico en el distrito de
Moquegua, lo que podria ocurrir es una inundacion fluvial en las zonas aledafias al rio
Moquegua; y debido a la geografia caracteristica de la zona se produciria una
combinacién de inundaciones pluviales y posibles movimientos en masa en zonas
concurrentes, debido al peligro inminenie de intensas precipitaciones pluviales (periodo
2023 — 204) y posible Fentmeno El Nifio, que dispare los indicadores de precipitacion
2023 - 2024 previendo valores de superavit pluvial y la posible activacion de quebradas
secas

4.3.2 SUCESO 2: Por su ubicacion, las captaciones de las galerias filtrantes de Olleria
se verian afectadas debido a que los buzones de inspeccion se encuentran en el mismo
cauce del rio, expuestas a las crecidas. Adicionalmente, las lineas de conduccion que
se dirige hacia la planta de Yunguyo, también serian afectadas recortando la produccion
regular de agua potable para el C.P Los Angeles, Sector Estuquifia y el abastecimiento
del reservorio R-13.

fooy, 4.3.3 SUCESO 3: Por incremento del caudal de agua con altas turbiedades del rio
wh {?\ Tumilaca y del canal pasto grande, se veria afectado el sifén del barraje de Pasto

. \ Grande, en donde el proyecto especial regional desviaria el agua del canal hacia el rio
/' Tumilaca, afectando a la Planta de Tratamiento Chen Chen por falta de agua para sus
] "f// procesos de operacion de produccion de agua potable para los ‘eservorios R-11, R-5,
R-10, R-4, R-12 y R-1 y los sectores S1, S2 y S3.

4.3.4 SUCESO 4: Ante la presencia de intensas lluvias en las partes altas de la regidn
Moquegua, se genera el incremento con mayores caudales de agua, con la presencia
de altas turbiedades y turbulencia, lo cual generaria la paralizacion de la planta de
tratamiento de agua potable de Yunguyo presentando danos lmportantes en el muro de

de agua captada hasta el desarenador floculacion y decantacion; asi como, el sistema
de tratamiento de aguas residuales de la PTAP Yunguyo. La paralizacion de la
oduccion afectaria a los sectores abastecidos por el reservorio R-9.

7 altas turbiedades y turbulencia; se verian afectadas las galerias filtrantes de El totoral,
con Ja produccion de agua, para posteriormente ser desinfectada en los reservorios R-
1y R-12.

4.3.6 SUCESO 6: Sistema de Recoleccion El dia 19 Moguegua vuelve a soportar
intensas lluvias lo que ocasiona el incremento del caudal de las quebradas secas,
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acarrea un mayor arrastre de piedras con lodo en el distrito de Samegua, y ocasiona
que las aguas lleguen hasta el distrito de Moquegua.

4.3.7 SUCESO 7: El dia 21, debido al incremento fuerte del caudal del rio Moquegua,
se van presentando problemas en la infraestructura del transporte terrestre, debido a
que las afectaciones de las fuertes lluvias de los afios 2019, 2020 y 2021, no fueron
solucionadas con medidas de seguridad adecuadas de las vias ante huaycos o avenidas
considerables. En ese sentido, el puente Montalvo sufre dafios considerables que
impide su transitabilidad. Lo mismo sucede con el puente Tucuman que une Moquegua
con el centro poblado de Los Angeles. Ante la fuerte crecida del rio se dispone el cierre
de todos los puentes de la ciudad, a fin de realizar una evaluacion situacional y realizar
trabajos de rehabilitacion.

4.3.8 SUCESO 8: El Dia 22, finalmente colapsa la captacion de la galeria filtrante El
Totoral. Del mismo modo resultaron afectados 30 buzones de alcantarillado en las zonas
de la Urb. Fonavi, Alto de la Villa, San Antonio y San Francisco, por lo que se requiere -
realizar trabajos urgentes de limpieza y acondicionamiento de dichos buzones.

4.3.9 SUCESO 9: El dia 23 se produce el desborde del malecdn riberefio y caida de
flujo de detritos por la activacion de la quebrada el cementerio, lo que genera el posible
colapso del alcantarillado en las zonas S2, S3, S6 y S8 (en las avenidas Bolivar,
Circunvalacion —en las afueras del gobierno regional de Moquegua-, Fonavi lll etapa, La
Villa Hospitalaria, el colegio Simén Bolivar, Plaza Vea y el Poder Judicial, entre otras
instituciones; y del mismo modo en las zonas S11, que corresponde a los alrededores
de la universidad José Carlos Mariategui en el distrito de San Antonio, como se puede
apreciar en el segundo mapa. El dia 27, el rio Moquegua va disminuyendo su caudal
por lo que las instituciones empiezan a realizar las primeras evaluaciones post desastre.

4.3.10 SUCESO 10: En lo que respecta a la PTAR OMO, ésta ve disminuida la cantidad
de agua que soporta debido a los trabajos de limpieza de alcantarillado que ha venido
ejecutando la municipalidad provincial de Mariscal Nieto en las zonas afectadas del
centro de la ciudad. Lo que esta pendiente de terminar aun son los trabajos de limpieza
del drenaje pluvial en las zonas aledafias al malecdn riberefio, por lo que se debe
mantener el monitoreo de avance de dichos trabajos.

4.3.11 SUCESO 11: El dia 28 se reportan viviendas afectadas por las fuertes lluvias en
el distrito de Samegua y el dia 29 se reporta afectacion en el sistema de saneamiento
en el distrito de llo. El dia 30 se aprecia una fuerte disminucion del caudal del rio
Moquegua.

4.4 MAPEO DE PUNTOS CRITICOS: A continuacion, se procedera a mapear los puntos
criticos donde se producirian los dafios mas importantes de la EPS Moquegua:

4.4.1 Mapa 1: se muestra la ubicacion de los puntos de captacion de Olleria, Yunguyo,
El barraje de pasto Grande, El Totoral y la planta de agua de Chen Chen.

}4.2 Mapa 2: se muestra los puntos criticos en las zonas $2, S3, 56 y S8 colindantes

al malecon riberefo; las zonas S11 en el Centro Poblado de San Antonio; la zona $9 en
los alrededores del terminal terrestre.,

4.5 LINEA DE TIEMPO: esquema que ubica en el tiempo donde ocurririan las causas
de los riesgos ante la temporada de lluvias periocdo 2023 - 2024.
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Mapa con zonas criticas del sistema de alcantarillado (4.4.2)

T T IR b ¥ ST S . T,
Leyenda: Zonas Vulverables S. Alcantarillado 1
ZONAS VULNERABLES
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Linea de tiempo del escenario de riesgo (4.5)
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EPS MOQUEGUA S.A.

5. INVENTARIO DE RECURSOS Y CAPACIDADES
5.1 Inventario de recursos humanos

A continuacion, presentamos un resumen del inventario de recursos humanos con
que cuenta la EPS Moquegua.

Inventario de Recursos Humanos

Recursos Humanos
ot | LT | N o | contgenten [Pentessio| T
Planificacién 1 1 2
Operaciones 2 9 1 3 15
Logistica 3 1 4
Administracion 1 1 2 4
Seguridad 1 | 1
Comunicaciones 2 2
Otro
Total 3 10 8 7 28

* Cantidad de personas del area que haya recibido entrenamiento o tiene experiencia en materia que se indica.

5.2 Inventario de recursos financieros

A continuacion, presentamos un resumen del inventario de recursos financieros con
que cuenta la EPS Moquegua a jun 2023. En esta destaca las transferencias
realizadas por el DTASS con S/.3,298,123.81; en segundo lugar esta el fondo de
inversioén con la suma de S/.2,611,271.32; en tercer lugar recursos directamente
recaudado (RDR), con S/.1,767,827.89; en cuarto lugar de importancia se ubica
VMA (Valores Maximos Admisibles, norma que es de obligatorio cumplimiento para
todos los usuarios que efectlien descargas de aguas residuales no domésticas en
los sistemas de alcantarillado sanitario) con la suma de S/.1,313,478.33 soles.

Inventario de Recursos Financieros

Recursos Financieros
Responsable
Tipo Descripcion Raleal
30.06.23 Arex Cargo
Fondo de Gestion
de Riesgos y 142,862.63 Gerencia General Gerente General
Fondo de Desastres
reserva :
Fondo MRSE suyAgngs | Aecquamientadels Jefe
Calidad
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Seguro (*)

Transferencias OTASS © 3,298,123.81
Recursos Gerencia de
RDR Directamente 1,767,827.89 Administracion y
Recaudado Finanzas
Valores Maximos i
VMA Adraldibiss 1,313,478.13 Facturacion Responsable VMA
Gerencia de
Operaciones /
Gerencia de
Fondo de or e Gerente de
- Fondo Administracion y :
Inversion 2,611,271.32 Flraris | Goraics Operaciones
Comercial / Jefe de
Ingenieria
9,381,044.51

Adicionalmente, se tienen fondos de reservas como son el caso de Fondos MRSE
por la suma de S/. 247,480.73 y en el caso de Fondos de Gestién de Riesgo y
Desastres S/. 142,862.63.

5.3 Inventario de recursos fisicos

A continuacion, se mostrara la lista completa de instalaciones, maquinarias,
vehiculos y herramientas.

5.3.1 Inventario de Instalaciones

Recurso i Ubicaciéon - Rgsponsala___le, L Estado Antigiiedad
Tipo ~ Nombre fisica Area Cargo operacional (afios)
Planta de Oficina de
tratamiento | Chen Chen | produccion y Tty Operativa 30
Chen Chen tratamiento
Planta de Oficina de
tratamiento Yunguyo produccion y Jofs Operativa 13
Yunguyo tratamiento.
Caaﬁfe"ffi‘;g“ Oficina de
b oo £| | ElTotoral | distribucion y Jefe Operativa 26
Tateral recoleccion
o Oficina de
Instalaciones C%Fﬁ‘:ﬁ':“ Olleria distribucion y Jefe Operativa Lo
recoleccion
Oficina de
PTAR OMO Omo produccién y Jefe Operativa 9
tratamiento.
Oficina de
produccién y
Reservorios trg}i?:?;l:rétg, Jefes Operativos +30
distribucion y
recoleccion
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5.3.2 Inventario de Maquinaria y Vehiculos

. Recurso Ubleacién ' Responsable Estado Antigiiedad
Tipo Nombre fisica Area Funcionario| ©Peracional
Oficina de
Camion cisterna |Chen Chen| Distribucion y Jefe Operativo T
Recoleccion
Oficina de
Retroexcavadora | Chen Chen| Distribucion y Jefe Operativa 7
Recaleccion
Magquinaria
Oficina de
Mini cargador |[Chen Chen| Distribucion y Jefe Operativo 7
Recoleccion
Oficina de
Hidrojet Chen Chen| Distribucion y Jefe Operativo 7
Recaleccidn
5 Oficina de Operativo.
Camién 1o Chen|  Distribucion y Jefe Requiere 8
Hino/Dutra 5 s
Recoleccion mantenimiento
! 5 Oficina de
Camioneta Nissan o onon|  Distribucién y Jefe Operativa 8
Frontier NP 300 o
Recoleccion
Camioneta Nissan Oficina de inoperativa.
Navarra pick up |Chen Chen| Distribucion y Jefe Requiere 8
Vehiculos Ax4 Recoleccion renovacion
Camioneta Toyota Gerencia de ’ 2
Hilux 4x4 Chen Chen Operaciones VMA Gerente Operativa
Camioneta Toyota Gerencia .
Hilux 4x2 Chen Chen Comercial VMA Gerente Operativa 2
; Oficina de Operativa.
Niote Eo;(?[? Rorg Chen Chen| Distribucion y Jefe Requiere 7
Recoleccion renovacion
Oficina de Operativa.
M";‘gg“gﬁ% X'~ | Chen Chen|  Distribucion y Jefe Requiere 7
! Recoleccion renovacion
5.3.3 Inventario de Herramientas
Recurso Ubicacion Responsable Estado
Nombre fisica Area Cargo operacional
Hidrojet Oficina de .
remolcable - Chen Chen | Distribucion y Jefe |noperatwg.
o Dar de baja
pronap Recoleccion
Eiiggggamaba Oficina de En
idrastal E{ 15 Chen Chen | Distribucion y Jefe Mantenimiento
' h s Recoleccion Dar de baja
y Herramienta Egeﬁhrstﬁr;laa Oficina da
ronoRales Chen Chen Dlstnbuc:ipn y Jefe Operativo
4 Recoleccién
hidrostal 1 e
au?g?;g)t?a(jnTebix 4 Oficina de Incperativo.
19. 13hD ax390 Chen Chen | Distribucion y Jefe Requiere
gHg-. o Recoleccion cambio
Honda R-3
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Motobomba Oficina de Inoperativo.
autocebante 2x2, ( Chen Chen | Distribucion y Jefe Requiere
55h Recoleccion cambio
Motobomba 4" Oficina de Retitisre
4"x4", 13hp - Chen Chen | Distribucién y Jefe Mant AU ¢
Honda L Recoleccion BIRERIDaRe
Bomba de Oficina de
1.25hp Chen Chen | Distribucién y Jefe - Operativo
monofasico p/r-1 Recoleccion
Bomba Oficina de %
dosificadora Chen Chen | Distribucion y Jefe Operativo
p/coagulante Recoleccion
Bomba Oficina de
dosificadora Chen Chen | Distribucion y Jefe Operativo
p/coagulante Recoleccién
Equipo de Oficina de En
deteccion de Chen Chen | Distribucion y Jefe Mante};imiento
fugas tipo "a" Recoleccion '
Equipo de Oficina de En
deteccidn de Chen Chen | Distribucion y Jefe iartenimishin
fugas Recoleccion —
Apisonador 4hp Oficina de
gasolinero 4 Chen Chen | Distribucion y Jefe Operativo
tiempos Recoleccion )
Apisonador 4hp Oficina de inoperativo.
gasolinero 4 Chen Chen | Distribucion y Jefe Requiere
tiempos 45cm Recoleccion cambio
Compresora de Oficina de Operativo.
aire 2 hp 08 Chen Chen | Distribucion y Jefe Requiers
galones 125 psi Recoleccion renovacion
Oficina de W
Cogi"nrgrgsg fpde Chen Chen gistri?uci_c';_n y Jefe Operativo
ecoleccion
Ge‘,‘e“?‘d""_—l Oficina de
s Mffscl::;?v olt. Chen Chen Distribucign y Jefe Operativo
120 2 240 Recoleccion
oy | Oficina de Operativo.
Mag;g\:rde Chen Chen Distribucign y Jefe Reguiere
Recaleccion rengvacion
Maquina
cortadora de Oficina de
pavimento con Chen Chen | Distribucion y Jefe Operativo
motor gasol. Recoleccion
14.0h L
Equipo completo Oficina de Operativo.
de corte Chen Chen | Distribucion y Jefe Requiere
oxiacetileno Recoleccion _J mantenimiento
; S Oficina de
Maggﬁqill?gg;co Chen Chen | Distribucion y Jeie Operativo
i ! Recoleccion
Martillo Oficina de
demoledor mod. | Chen Chen | Distribucion y Jefe Operativo
Ko1001k-b2¢c Recoleccion
Rotasonda Oficina de ;
maquina de Chen Chen | Distribucion y Jefe ggf ggag;%
desatoro. Recolecciéon I

6. ORGANIZACION FRENTE A LA CONTINGENCIA
a. ACTIVACION DEL. COMITE DE EMERGENCIAS (COE): La EPS MOQUEGUA

activa al “Comité de Emergencias” (COE), para actuar en caso de desastres de
origen natural que afecten el normal trabajo de suministrar agua potable y la
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recoleccion y disposicién final de las aguas servidas. Se tomara en cuenta las
condiciones de seguridad y salud ocupacional para evitar que la toma de
decisiones por emergencia en la empresa se vea afectada por condiciones
inseguras de salud; para ello se debe considerar alternativas de reemplazo con
poder de decision, en los miembros que conforman el Comité de Emergencia.

b. CONSTITUCION DEL COMITE DE EMERGENCIAS (COE) EPS: Mediante
Resolucion de Gerencia N° 137-2020-GG/EPS MOQUEGUA SA, se ha dispuesto
la conformacion de dicho Comité de Emergencia, la misma que esté presidida por
el Gerente General, e integrada por el Gerente Comercial, Gerenie de
Operaciones, y Gerente de Administracion y Finanzas; asimismo, por el jefe de la
oficina de Produccién de Agua Potable y Tratamiento del Agua Residual, jefe de
la oficina de Distribucion y Recoleccion, jefe de la oficina de Ingenieria, Proyectos
y Obras, jefe de la unidad de Desarrollo y Planeamiento y el jefe de la oficina de
Logistica.

Adicionalmente a los miembros del comité, se contara con la participacion y apoyo
del jefe de la oficina de imagen institucional, del jefe de la oficina de Recursos
Humanos y el responsable del proceso de Desarrollo Organizacional.

c. OPORTUNIDAD DE ACTIVACION DEL COMITE DE EMERGENCIAS (COE): El

Comité de Emergencias en el periodo 2023 — 2024, se activara de acuerdo a las
predicciones de los escenarios de riesgo provincial, regional determinados por
instituciones como el CENEPRED, INDECI, ENFEN o el SENAMHI o, en tiempo
normal, por lo menos con un mes de anticipacion a la ocurrencia de la temporada
de lluvias.
Los miembros del Comité de Emergencias que han sido designados segun
Resolucion de Gerencia General de la entidad, tienen la obligacion de reportarse
ante el presidente del mismo y mantenerse en reunion permanente mientras dure
la actividad y consecuencias inmediatas del fenomeno natural. Una vez integrado
el Comité, éste asumira el comando total de la respuesta en la emergencia.

d. ACTIVACION DEL COE EN HORARIO DE TRABAJO
Ante una contingencia por lluvias, avenidas o movimiento de masas, el Comité de
Emergencia es activado inmediatamente por el Gerente General, con presencia
de los miembros designados segun Resolucion de Gerencia General.
Tienen la obligacidon de reportarse ante el presidente del Comité y mantenerse en
reunién permanente, mientras duren las consecuencias inmediatas del fenomeno
natural.
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e. ACTIVACION DEL COE FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO

El trabajador de la EPS MOQUEGUA S.A. que tome conocimiento directa o
indirectamente de un evento de desastre natural y se encuentre con la posibilidad
de comunicarse con algun miembro del Comité de Emergencias debera hacerlo
3 inmediato, a fin de que se active el Comité para la ejecucion del plan.

os demas miembros se constituiran lo antes posible, a fin de dar por instalado el
Comité de Emergencia de la EPS MOQUEGUA S.A. Para el efecto, el Presidente
del COE EPS dispondra el establecimiento de un medio de comunicacién grupal
(Whatssap).

6.1 Organigrama del Comité de Emergencia

a. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL COE EPS: La estructura
organizativa del Comité de Emergencia responde a la estructura de la EPS
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Moquegua. Este Comité esta presidido por el Gerente General y tiene como
Coordinador Técnico de Emergencia al Gerente de Operaciones;
adicionalmente, se conforman 4 comisiones (Comision de Operaciones,
Comision de Administracion y Finanzas, Comision de Comunicacion y
Comision de Coordinacion Interinstitucional); cuyos integrantes se describen
mas adelante.

. DETERMINACION DE REEMPLAZOS: Debido a la particularidad propia de
las emergencias en la temporada de lluvias y a un posible escenario de
pandemia tipo covid 19, que podria impedir la libre reunion de los miembros,
se requiere un mecanismo de reemplazo en todos los niveles. Es asi que se
planifica y determina los reemplazos de los miembros de ocurrir algun
imprevisto:

1. El Gerente General sera reemplazado por el Coordinador Técnico de
Emergencia — Gerente de Operaciones.

2. El Coordinador Técnico de Emergencia, que lo asume el Gerente de
Operaciones, puede ser reemplazado en primer lugar por el Gerente
General; de no ser el caso, debera ser reemplazado por el jefe (a) de
Ingenieria, Proyectos y Obras, el jefe de Produccion de Agua Potable y
Tratamiento de Agua Residual o el jefe de Distribucion y Recoleccion; en
ese orden.

3. Para el caso de la Comision de Operaciones, el Gerente de
Operaciones sera reemplazado por el jefe (a) de Ingenieria, Proyectos y
Obras, el jefe de Produccion de Agua Potable y Tratamiento de Agua
Residual o el jefe de Distribucién y Recoleccion; en ese orden.

4. En la Comisién de Administracion y Finanzas, ante la ausencia del
Gerente de Administracion y Finanzas, que es quien lidera esta comision,
debera ser reemplazado por el jefe (a) de la Oficina de Logistica, el jefe
(a) de Recursos Humanos o el Jefe (a) de Contabilidad; en ese orden.

5. En la Comisién de Comunicacion, ante la ausencia del Jefe (a) de Imagen
Institucional, éste debera ser reemplazado por un profesional de esta
oficina o quien para este caso especifico, designe el gerente general.

6. Enla Comision de Coordinacidn Interinstitucional ante la ausencia del

Gerente General, es reemplazado por el Gereriz de Operaciones, el
Gerente de Administracion y Finanzas o el Gerente Comercial; en ese
orden.
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} {Gerante General, Gerentes y

Comité

Técnico

jefes de oficina) Coording ex ermamente con
SECRETARIQ Indeci, Sectores, Donanates,
TECNICO DE ONG, empresas pivadas,
EMERGENCIA
Akl Comision de i A S
Comision de s Mk Comisién de Comisidn de
Administracion y M= =
QOperaciones e Comunicacién Operaciones
Finanzas
Gerente de Operaciones Gerente de Administracién y Gerente General -
Oficina de Produccion y Tratamierio Finanzes 0 Jefe de la Oficina
Oficina de Distribucion y Recoleccion Gﬁcfna d_e Lagistica Confiol de '“‘35"" Jefe de la Oficina
Oftina ds Ingenieria y Proyecios Patrimonial Cerp.c:mtn.ra‘v de Imagen
ficina de Racursos Humanos Gestidn Social Corporativa y
Gestidn Social

Oficina de Logistica y Confrol -
Patimanial Gerente Comercial

Oficina de Desarrolloy
Presupuesta

6.2 Responsables del Comité de Emergencia

FEGUA 0 . :
;jgc' . S‘i\\ a. El Comité de Emergencia EPS esta conformado por los siguientes miembros:
{5 X
S | Py ;
i /} Comité de Emergencias (COE) de la EPS MOQUEGUA S.A.
Ny P —
. Unidad o Area Cargo
] T E
Gerencia General EPS Bsronts Garersi
Gerencia de Operaciones
(Secretario Técnico) Gorents
Gerencia de Administracién y Finanzas G
erente
Gerencia Comercial Gerente ]
Oficina de Produccion de Agua Potable Jefe (a)
| y Tratamiento de Agua Residual
“pOficina de Distribucion y-Recoleccion Jefe (a)
Dficina de Ingenieria, Proyectos y
Obras Jefe (a) T
Oficina de Desarrollo y Planeamiento Jefe (a)
Oficina de Logistica Jefe (a) J
b. Las oficinas de apoyo al comite de emergencia son:
Gerencia de Operaciones Ing. de Obras | Ingeniero (a) 1
Oficina de Imagen Corporativa Jefe (a)
Oficina de Recursos Humanos Jefe (a)
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6.3 Funciones y Responsabilidades

El Comit¢ de Emergencia de la EPS Moquegua S.A. estd a cargo de la
planificaciéon y organizacion de respuesta en la contingencia, asi mismo se
encargara de dirigir el recurso humano, econémico y material. El comité servira de
nexo entre las diferentes areas operativas y administrativas; asi como, la parte
directiva de la EPS v la coordinacion exterior.

6.3.1 Funciones del comité y las comisiones
A. Comité de Emergencia:

Las funciones y responsabilidades que tiene el Comité de Emergencia de la
EPS Moquegua S.A. son:

» Preventivamente, plantear directrices generales para el trabajo de los
equipos técnicos y de apoyo, para su aprobacion mediante resolucion de
gerencia general. Durante ia emergencia y el proceso de rehabilitacion,
conservar informacion de las decisiones adoptadas.

e Dar prioridad, coordinar y disponer las actividades y el uso adecuado de
los recursos durante la emergencia, conservando informacion de
sustento de gastos.

e Tomar decisiones y maniener informacién documentada, para asegurar
el suministro de agua potable y las condiciones sanitarias en el menor
tiempo posible, tras el impacto de un evento.

e Coordinar con el COE Regional y COE Provincial las acciones
multisectoriales que se requiera para realizar el seguimiento de los
peligros y atender la emergencia, implementando y conservando el
registro de coordinacién.

e Tener comunicacion y actualizar registro de la coordinacion con las
entidades publicas que tengan responsabilidad de tomar decisiones de
emergencia, tanto en el ambito local como nacional, como puede ser la
Policia Nacional del Perd, Ejército, Bomberos, Empresas de servicio
publico (Electrosur y empresas de telefonia), eripresas constructoras,
empresas proveedoras de insumos y equipos, ofras empresas
prestadoras de servicio.

e Definir los procedimientos en la EPS correspondiente a la comunicacion
interna entre las diferenies comisiones, asi como la comunicacién al
exterior.

Coordinador Técnico de Emergencia

El Gerente de Operaciones es designado como Coordinador técnico del
Comité de Emergencia. Tiene las funciones:

e Coordinar y organizar el trabajo de las comisiones técnicas.

e Coordinar el despliegue de los equipos de las oficinas de Produccion,
Distribucion, Ingenieria y Supervision y con la oficina de Logistica.

e Informar al Comité de Emergencia sobre las acciones técnicas
desarrollas en la emergencia.

Comisiones Técnicas:
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Las 4 comisiones técnicas creadas operaran todo el periodo, y tiene la tarea
de interactuar entre ellas de acuerdo a sus competencias propias dentro de la
EPS. Entre sus funciones generales tenemos:

e Disponer y hacer cumplir a los miembros de las comisiones técnicas de
las acciones para contar con informacién sobre personal, logistica,
caracteristicas de los sistemas, asi como su afectacion durante la
emergencia, y proponer las medidas para la recuperacion.

e Disponer la revision y actualizacion periddica del Plan de Contingencia.

» Disponer y mantener la comunicacion durante la contingencia.

e Analizar los procedimientos de corte del servicio; asi como, brindar el
servicio temporal de agua potable de acuerdo a las necesidades.

s Mantener constante comunicacion con la poblacion.

1. Comision de operaciones

e Estd conformado por el Gerente de Operaciones, y las oficinas de
Produccion, Distribucion, Ingenieria y Supervision y la oficina de
Logistica.

Evaluar los peligros que pudiesen afectar la calidad de los LMP.

e Evaluar e identificar los puntos criticos del sistema de agua y

alcantarillado.

Evaluar los dafios y analizar las necesidades.

Plantear recomendaciones técnicas para reducir la vulnerabilidad de los
comporientes del sistema.

+ Coordinacion entre las oficinas de operaciones y la oficina de logistica
sobre el requerimiento de materiales necesarios para las labores propias
de la emergencia.

¢ Rehabilitacion de Servicios de agua y alcantarillado.

2. Comision de Administracion y Logistica:

e Integrada por el gerente de administracion y finanzas, el gerente
comercial, el jefe de las oficinas de logistica y recursos humanos, asi
como el jefe de planificacion y presupuesto.

e Coordina con la comisién de operaciones para el analisis de las
necesidades y la implementacion del stock minimo para GRD por Liuvias.

e Abastece a la comision de operaciones con materiales y herramientas
para la atencion de la Emergencia.

Distribuye y realiza reporte de salida y entrega de ayuda humanitaria.
Comprende las acciones especificas de adquisiciones y dotaciones, sea
insumo, repuestos y equipos que demanden las acciones operativas de
campo.

e« Responsable de elaborar, presupuestar, adquirir y almacenar los
requerimientos para afrontar situaciones de emergencia.

Comisioén de comunicaciones

e Encargada al jefe de imagen institucional de la EPS.
e La comunicacion interna se desarrollara a través del medio telefonico
(whatssap).
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e Encargado de llevar un control de la operatividad del sistema de
comunicacién interna de la EPS, tales como teléfono fijo, celular,
computadora, impresora y conexion a internet.

e« Encargado de convocar a reuniones a las miembros del Comité de
Emergencia.

e Se comunica con los responsables de las Comisiones Técnicas para
informarle del avance en la atencion de la emergencia.

e Desarrollar campafia de comunicacion para Informar a los usuarios sobre
la situacion de servicio.

* Desarrollar campafias de sensibilizacion dirigido a los usuarios para el
uso responsable del agua.

e Coordinar con las demas comisiones para brincar informacion de los
danos y accicnes que se estan realizando.

 Convocar a conferencia de prensa para informar sobre las acciones de
respuesta.

4. Comision de Coordinacion Interinstitucional

Esta conformada por el Gerente General y el jefe de imagen institucional.
Coordinacion con las instituciones publicas y privadas, nacionales y
extranjeras para lograr una adecuada respuesta en la emergencia.
Acudir a las reuniones del COE provingial y regional.
Coordinaciones inmediatas con los sectores e instituciones del sector
para establecer acciones concretas para responder adecuadamente a la
emergencia.

+ Transmite informacién de entidades publicas que tengan responsabilidad
de tomar decisiones durante la emergencia al Comité de Emergencia y/o
a las Comisiones Técnicas.

Diagrama de Flujo del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
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7. ACTIVIDADES

7.1 Objetivo especifico 1: Minimizar los potenciales riesgos mediante procedimientos
adecuados que protejan la prestacion de los servicios de saneamiento ante la ocurrencia
de fenémenos de origen natural durante la temporada de lluvias.

A continuacion, se presenta una lista de tareas que la EPS realizara en el marco del
objetivo especifico 1. -

i. Establecimiento de Alerta Temprana sobre eventos por Lluvias

ii. Vigilancia continua de |a operatividad de los sistemas de abastecimiento de agua potable
iii. Deteccidn de puntos criticos y evaluacion de los riesgos y la vulnerabilidad de los procesos de tratamiento del

agua potable
iv. Limpieza y acondicionamiento de PTAP y reservorios

v. Reguerimiento de personal para contar con cuadrillas de trabajadores capacitados para atender emergencias
vi. Contar con insumos suficientes para purificacion de agua
vii. Mantener listo sus inventarios de maquinaria mavilzs, cisternas y equipos de bombeo operativos que

serviran para abastecimiento de agua

viii. Coordinar con empresas que brindan servicio a la EPS para mantener disponibilidad en temporada de lluvias
x. ldentificacion de instituciones que colaboren con la EPS en la atencion de la emergencia

%. Planificar el trabajo logistico para la emergencia

¥i. Participar en las Plataformas de Defensa Civil de municipalidad provincial y del Gobierno Regional

xii. Recursos Humanos debera llevar control de posible presencia de pandemias

7.1.1 Determinacion de actividades y tareas del objetivo especifico 1

Tareas

rActividadesi L Responsable 1 T

Requerimientos Coordinaciones

i.  Galerias Filtrantes Olleria

= Operario para la oficina
de mantenimiento

» implementos de
seguridad para
trabajadores (EPP,
linternas)

» Herramientas manuales Oficina de Distribucion y

s Reforzar la cuadrilla : (lampas, picos) Recoleccion
i Jefe de la Oficina e
de mantenlm:apto de Distribucien'y | = Soga %" (Mantemmento) -
para emergencias Gerencia de

Recoleccion

en galerias filtrantes (Mantenimiento)

de Olleria

Operaciones coordinan
con Administracion y
Oficina Logistica

+ Escalera de aluminio de
24 pasos telescdpica

« Mantenimiento de
Dosificadores de
coagulante (carga
constante y eléclrico)

en todos los i s
componentes + Servicio de refrigerios
de la EPS para el personal de

emergencia

e Operario para la oficina
de Distribucion

_ (mantenimiento)

e Implementos de
seguridad para

—

Oficina de Distribucion y

: ¢ Recoleccion
i :’i\‘:;zrgaengr??dtzg; c’:]i Jefe de |la Oficina };r:tt::ig;res (EPP, {Mantenimiento) -
1% f . v o 13 n " d
Olleria (Mantenimiento) {lampas, picos) con Administracion v
s Soga %" Oficina Logistica

[TEscalera de aluminio de
24 pasos telescopica

——
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Actividades

Tareas

=
Responsable

Requerimientos

Coordinaciones

—

* Servicio de refrigerios
para el personal de
emergencia

= Colocacion de
caballetes en zonas
vulnerable en
inmediaciones de rio
sector Olleria

« Servicio a todo costo de
adquisicion e instalacion
de caballetes

Presentar requerimiento

a Of de Logistica
Coordinacion con

Comision de Regantes

del Sector

ii. PTAP Yunguyo

Realizar
trabajos
preventivos
en todos los
componentes
dela EPS

» Reforzamiento en
muro y ventana en
captacion de
Yunguyo

Jefe de la Oficina
de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento})

« Operario para la oficina
de mantenimiento

e Implementos de
seguridad para
trabajadores, (EPP,
linternas)

» Herramientas manuales
(immpas, picos)

s Madera

s Cemento

B

» Fierro

s Agregados

« Servicio de refrigerios
para el personal de
emergencia

« Servicio de confaccion de
estructuras metalicas
incluido instalacion.
Reposicion de valvula
cempuerta tipo tarjeta

Oficina de Distribucion
Recoleccion
{Mantenimiento) -
Gerencia de

y

Operaciones coordinan

con Administracion y
Oficina Logistica

» Reconstruccion de
Muro de proteccion
en captacion de
Yunguyo

Jefe de la Oficina
de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

Servicio de alquiler de
maquinaria pesada -~
tractor sobre orugas vy
brazo excavador para
limpieza

» Servicio de construccién
de muro de contencion de
concreto armada

Oficina de ingenieria -

Gerencia de

Operaciones coordinan

con Administracion y
Oficina Logistica

e Techado y
Mantenimiento de
canal de ingreso de
agua cruda en
planta de Yunguyo

Jefe de la Oficina
de Distribucién y
Recoleccion
(Mantenimiento)

¢ Operario para la oficina

| _de mantenimiento

« Implemento de seguridad
para trabajadores (EPP,

| linternas)

= Herramientas manuales
(lampas, picos)

» Madera

« Cemento
e e

e Fierro

¢ Agregados

« Servicio de refrigerios
para el personal de
emergencia

Oficina de Distribucion
Recoleccion
{(Mantenimiento) -
Gerencia de

4

Operaciones coardinan

con Administracién y
Oficina Logistica

* Cambio y
Mantenimierto de
tuberia de descarga
de agua de lavado
de filtros

Jefe de la Oficina
de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

= Servicio de alquiler de
maquinaria pesada —
tractor sobre orugas y
brazo excavador

» Operario para la oficina
de mantenimiento

» Implemento de seguridad
para trabajadcres (EPP,
linterna)

s Herramientas manuales

(lampas, picos)

Oficina de Distribucion
Recoleccion
(Mantenimiento) -
Gerencia de

y

Operaciones coordinan

con Administracion y
Oficina Logistica
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mtividades

Tareas

R'esbonsable _lr

s

Requerimientos

Coordinaciones

b

= Tuberia de HDPE 600
MM, accesorios y
materiales

= Servicio de refrigerios

para el personal de

emergencia

e Servicio de pegado de
tuberia HDPE de 600 MM |

¢ Realizar el
mantenimiento
correctivo
{reemplazy) de la
electrobomba 1.5
HP de cloracion

| Hedsgumen |

e Mantenimiento de
Valvulas

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual.

= Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

» Servicio a todo costo

= Mantenimiento de
Dosificadores del
sistema de cloro
{electrobomba y
clorinadores,

_inyectores de vacio)

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

» Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y

Recoleccion
{Mantenimisnto)

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucién y
Recoleccion
{Mantenimiento)

« Mantenimiento al
sistema de
dosificacion de
coagulanie y
polimeros

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

» Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

« Coagulante

5

Jefe de la Oficina

» Ayudante de coagulacion

Oficina de Produccion
salicita a Oficina de
Distribucion y

: 2 Recoleccig
» Compra de insumos | de Produoc!on de | e Cloro gas (Man tZ%iifi;r:?o) ¢
imi Agua Potable - - . ;
e Tsatamiento dg » Hipoclorito de calcio al Gerenc_ja de
Agua Residual. 65% ‘Qp grEsones, . .
» Reserva de tanques para | Administracion y Oficina
__preparacién de polimeros Logistica
« Requerimiento de Oficina de Distribucion y
mantenimiento Jefe de la Oficina {M;{:tg:iif‘fe!g?o) .
gferlg:ggggiogympo gii:?;gg%‘:én Y| « Senvicio a todo costo Gerencia de
o L Operaciones,
Ler;cn{acmn \::ie {Mantenimiento) Adwinistracion y Oficina
ateria en Yunguyo Voot

s Suministro y
Mantenimiento de
Hidrolavadora para
limpieza de
componentes de

_ potabilizacion

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual.

e Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
{Mantenimiento)

iii. Galerias Filtrantes El Totoral

D >
L /
5 %ealizar

trabajos
preventivos
en todos los
componentes
de la EPS

¢ Trabajos de
proteccion a tuberia
instalada para
aduccion.

» Operario para la oficina
de mantenimiento

Jefe de la Oficina
de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

| linterna)

» Implemento de seguridad
para trabajadores (EPP,

» Material de relleno

o Combustible para
retroexcavadora /
maquinaria para colocar
material

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
{Mantenimiento) -
Gerencia de
Operaciones coordinan
con Administracion y
Oficina Logistica
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Actividades

Tareas

- Responsable

Reqﬁ_erimi'entos

Coordinaciones

» Proteccion con muro
alalinea de
conduccion de L2

Jefe de la Oficina
de Distribucion y
Recoleccién

(Mantenimiento)

o Servicio a todo costo

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento) -
Gerencia de
Operaciones

Oficina de Produccién
solicita a Oficina de

* Reparacion y Jefe de la Oficina et ey
et R R Distribucion y
mantenimiento de de Distribucién y =N =
valvulas de control y | Recoleccion * Seflicio a toda Gosto (Mgnizzliiwcﬁzso} 5
desviacitn de agua (Mantenimiento) e
Operaciones

Realizar el
Mantenimiento
correctivo
(reemplazo) de
electrobomba 1.8
HP en R-1 y
electrobomba 1.2
HP en R-7 para
Cloracién

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potabie y
Tratamiento de
Agua Residual

« Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

Alislamiento y
pintado de tapa de
camara de reunion y
camara de valvulas

Jefe de la Oficina
de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

+ No hay requerimiento

Oficina de Produccién
solicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento) -

| » Aseguramiento de

Tuberia 400mm

Jefe de la Oficina
de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

+ Servicio a todo costo

Oficina de Produccion - |
Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento). -
Gerencia de
Operaciones J

iv. PTAP Chen Chen

Realizar
trabajos
preventivos
en todos los
componentes
de la EPS

« Mantenimiento
general preventivo
de los mecanismos

de izaje de las « Servicio a todo costo Recoleccion
Agua Potable y e
compuas de o2, | Tstamiertods Vel
acores, oS 1 Aqua Residual BESHE
en PTAP Chen Chen Operaciones

Jefe de la Oficina
de Produccion de

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y

Mantenimiento
correctivo
(reposicion) de los

Jefe de la Oficina
de Produccion de

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y

mecanismos de izaje | Agua Potable y * Servicio a todo costo Recoleccion
(2 tecles, 1 Sala Tratamiento de (Mantenimienta) -
Precloracion, 1 Sala | Agua Residual Gerencia de
Post Cloracion) Operaciones

* Realizar el Oficina de Produccion

mantenimiento
preventivo de las

Jefe de la Oficina
de Distribucion vy

solicita a Oficina de
Distribucion y

electrobombas de : s * Servicio a todo costo Recoleccion
impulsion del agua (Mii?g;?;?g: o) (Mantenimiento) -
cruda del embalse Gerencia de
de 30,000 m3 Operaciones

« Realizar el

mantenimiento
preventivo de las
electrobombas de
impulsion de agua
tratada de la PTAP
Chen Chen al
reservorio RS

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

= Servicio a todo costo

Oficina de Produccién
solicita a Oficina de
Distribucién y
Recoleccion
{Mantenimienta) ~
Gerenciade

Operaciones
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Actividades

Tareas

Responsable L

~ Requerimientos

Coordinaciones

-

» Realizar el
Mantenimiento
preventivo del
estanque de agua
cruda con retiro de
lodos

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

b

X o

« Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucién y
Recoleccion
{(Mantenimiento) -
Gerencia de
Operaciones

I__

« Mantenimiento de
Dosificadores del
sistema de cloro
(electrobomba v
clorinadores,
inyectores de vacio)

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

e Servicio a todo costo

Mantenimiento al
sistema de
dasificacion de
coagulante y
polimeros

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

= Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

Al a1

Qficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

.

Realizar la
habilitacion de
puesta en operacion
del grupo
electrogeno nuevo al
sistema eléctrico de
{a PTAP Chen Chen
y el mantenimiento
general del sistema
de alumbrado
publice.

Jefe de la Oficina
de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

—

s Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y
Recaoleccion
(Mantenimiento) -
Gerencia de
Operaciones

-

Realizar el
mantenimiento
carrectivo de la
electrobomba 1.2
HP de cloiz cion

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

e Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
salicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento) -
Gerencia de
Operaciones

Realizar
trabajos
preventivos
an todos los

Adquisicion de
Almohada de tangque
de aimacenamienio
de PVC capacidad
5000m3 y cordones

Jefe de la Oficina
de Distribucion vy
Recoleccion

e Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
salicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccién - Gerencia

mantenimiento
correctivo de la
electrobomba 1.8
HP de cloracién

de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

= Servicio a todo costo

Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento) -
Gerencia de
QOperaciones
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Actividades

Tareas

Responsable o

Requerimientos

= Mantenimiento de
Dosificadores del
sistema de cloro
{electrobomba y
clorinadores,
inyectores de vacio

Jefe de la Cficina
de Produccién de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

» Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

Coordinaciones :)

s Descarga de aguas
residuales de las
lagunas secundarias
y terciarias.

Jefe de la Oficina
de Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

» Oficina de Produccion.
(no hay requerimiento}

Oficina de Distribucion y
Recoleccién
{Mantenimiento), Oficina
de Produccion y
Gerencia de
Operaciones

|

s Limpieza en camara
de descarga de
confluencia del rio.

Jefe de la Oficina
de Distribucian y
Recoleccion

* Servicio a todo costo

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
{Mantenimiento), Oficina
de Produccion y
Gerencia de
Operaciones

« Purga de coleciores
en Biondi

Jefe de Ja Oficina
de Producsion de
Agua Potable y
Tratamiento de

« Oficina de Produccion.
(no hay requerimiento)

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento), Oficina
de Produccion y

il Agua Residual g;?g;f n‘les i)

7.2 Objetivo especifico 2: Reponer de forma rapida y eficiente los danos causados por
los peligros asociados a la temporada de lluvias, evitando mayores dafios en los
sistemas.
A continuacion, se presenta una lista de tareas que la EPS realizara en el marco del
objetivo especifico 2.

Contar con procedimientos rapidos para la asignacion presupuestal en la emergencia "7

Realizar evaluacion rapida de dafios y analisis de necesidades

Brindar apoyo al COEL, COER y otras instituciones para el analisis de necesidades

Priorizar la reparacion de cormponentes de la EPS esenciales para el restablecimiento de servicios

Informar al COEL y COER del nivel de danos, y solicitar ayuda de maquinaria de ser el caso B

Solicitar apoyo de seguridad {de ser necesario) para realizar trabajos de reparacion

vii. Emplear personal alterno para atender la contingencia

viii. Reparar componentes priorizados para evitar mayores dafos al sistema

7.2.1 Determinacion de actividades y tareas del objetivo especifico 2

LActi_.vid_ade'sl

Tareas

L Responsable l Requerimientos

i. Galerias Filtrantes Olleria

L Coordinaciones

: Oficina de Produccion
Disponer de el 5 Jefe de la T : Z
P « Verificacion de la o s Cumplimiento al coordina con Gerencia de
TeCUrsos calidad de agua de las Oficina de programa de control J2 | Operaciones y
financieros. Galerias Fi Aseguramiento ! 33 :
bl ' alerias Filtrantes d8 lscaiaad calidad Aseguramiento de la
_ tecnicos, Calidad
personal y
lagisti impi ] S : i i
n;c%sgzgs ¥ h:r:',ﬁ':fi?n?e fio dela Jo?fgnd; é?e s Cumplimiento a la Oficina de Distribucion y
para afrontar |  linea de conduccién Distribucion y fnr:g::rr:i];?;?odgei (M:riali?r?izs?o)
lasyias: ias fi coleccio ; s : E
i ergéncias gg %?:g:;:s i=nies (Rhfa::e:;?r:nignt o) sistema de cloracion Gerencia de Operaciones

ii. PTAP Yunguyo
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Actividades

las
emergencias

e imi i i
Requerimientos ) Coordinaciones ]

» 1 personal de seguridad
para cubrir el 2do turno

-

Oficina de Produccion
coordina con Oficina de
RR.HH. - Seguridad y
Salud en el Trabajo

—_—

Tecursos
financieros,
tecnicos,
personal y
logistico
Necesarios
para afrontar
las
emergencias

Tareas Responsable
Oficinade - |

» Servicio de seguridad SURE;\:!:LF“ 4

de vigilancia las 24 s gg i dgd ye

horas Salud en el

| | Trabajo
iv. PTAP Chen Chen

» Rehabilitar la

captacion del rio

Tumilaca hacia el é?if;%eéae

canal Pasto grande
con retroexcavadora
por problemas de
maquinaria del
PERPG

Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

» [Maguinaria y Personal,
Combustible, llantas,
cambiar grasa de
cojinetes en bombas

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento) -
Gerencia de Operaciones
- PERPG

Disponer de

Limpieza y
desarenado en canal
Pasto Grande y
limpieza en
infraestructura del
desarenador en PTAP
Chen Chen

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

Hidrojet (1 vez al mes si
se requiere, sino no}

Oficina de Distribucion y
Recoleccidn
(Mantenimiento) -
Gerencia de Operaciones

Limpieza y evacuacion
de lodos y arena en el
reactor de pre
tratamiento y en las
unidades de
floculacion y
decantacion de la
PTAP Chen Chen

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

e Ejecucion, limpieza y
evacuacion de lodos y
arena en reactor de pre
tratamiento y unidades,
de floculacién y
decantacion

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento) -
Gerencia de Operaciones

Realizar inspeccion y
realizar gestiones y
seguimiento para
garantizar maquinaria
pesada para
rehabilitacion diaria en
rio Tumilaca mediante
canal Pasto Grande
hacia PTAP Chen
Chen

Jefe de la
Oficina de
Produccion de

¢ Retraexcavadora

ﬁ

* Personal

Agua Potable y \___________{

Tratamiento de
Agua Residual

o Alimentacion

Mantenimiento
correctivo de las
unidades de
tratamiento en la
PTAP Chen Chen (1
trimestre)

Jefe de la
Oficina de
Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

» Requerimiento de
Hidrojet

Oficina de Produccion -
Gerencia de Operaciones

Oficina de Produccion -
Gerencia de Operaciones

A

v. PTAR Omo

logistico
necesarios
para afrontar
las
emergencias

SA.

Control de caudales y
niveles de agua
residual en PTAR
Omo.

Jefe de la
Oficina de
Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

o Oficina de Produccion.
{no hay requerimiento)

Oficina de Produccidon,
Gerencia de Operacicnes
y Gficina de
Aseguramiento de la
Calidad

Requerimiento de 2
operarios para furno
noche durante los
meses de enero,
febrero y marza.

Jefe de la
Oficina de
Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

= (02 de operarios

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento) -
Gerencia de Operaciones

Mantenimiento de
movilidad.

Jefe de la

Oficina de
Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
_ Agua Residual

s Servicio de movilidad

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento). Gerencia
de Operaciones
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Actividades |

Tareas )

Responsable

Requerimientos

Coordinaciones

Disponer de
recursos
financieros,
tecnicos,
personal y
logistico
necesarios
para afrontar
las
emergencias

» Mantenimiento del
tanque de cloracion de
agua en planta de
Yunguyo

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

+ Mantenimiento y
engrase de todas las
valvulas de control de
almacenamiento y
distribucion de agua
potabie

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento) -
Gerencia de Operaciones

¢ Muro de
encauzamiento de
planta de tratamiento
de Yunguyo

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

« Servicio de alquiler de
maquinaria pesada ~
tractor sobre orugas y
brazo excavador

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
{Mantenimiento) -
Gerencia de Operaciones

—

» Limpieza y reparacion
de lineas de
conduccion en planta
de Yunguyo

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
{(Mantenimiento)

= Operario para |a oficina
de mantenimiento

* Implemento de
seguridad para
trabajadores (EPP,

|__linterna)
» Herramientas manuales,
lampa, pico

o Tuberia de HOPE 355
MM, accesorios y
materiales

¢ Cemento

« Agregados

« Servicio de refrigerios
para el personal de
emergencia

s Servicio de pegado de
tuberia HDPE de 355
M

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
{Mantenimiento) -
Gerencia de Operaciones

Disponer de
recursos
financieros,
técnicos,
personal y
logistico
necesarios
para afrontar
las
emergencias

e Limpieza y
desarenado en
camara de rejas y
canal de captacion en
rio Tumilaca en PTAP
Yunguyo

Jefe dela
Oficina de
Distribucion y
Recoleccidn
{Mantenimiento)

» 04 trabajadores

* Implemento de
seguridad para
trabajadores (ERPP,

linterna)

)

=

« Servicio de alimentacién

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimienta) -
Gerencia de Operaciones

o Limpieza de la unidad
de desarenador por

la PTAP Yuaguyo

saturacion de arena en

Jefe de fa
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

¢ Alquiler de maquinaria
pesada

Oficina de Distribucién y
Recoleccion
{(Mantenimiento) -
Gerencia de Operaciones

» Reforzar la proteccion

arena y lodo

(Mantenimiento}

de muro de captacion é?l?j ndaeéz » Servicio de alquiler de Oficina de Distribucion y
de linea de desagle Distribucién maquinaria pesada — Recoleccion
general y linea de Recolecciény tractor sobre orugas y (Mantenimiento) -
conduccion de PTAP (Mantenimiento) brazo excavador Gerencia de Operaciones
Yunguyo

» Limpieza de las lineas r Jefe de la Oficina de Distribuci
de desagiie interno de Oficina de C"n; 2 Distincionsy
la PTAP Yunguyo por Distribucion y » Hidrojet ec:ol.eolcnon
alta saturacion de Recoleccion {(Mantenimiento) -

Gerencia de Operaciones

iii. Galerias Filtrantes El Totoral

Disponer de
recursos
financieros,
técnicos,
personal y
logistico
necesarios.
para afrontar

Limpieza y
mantenimiento de la
camara de reunion de
galerias filtrantes El
Totoral

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccidon
(Mantenimiento)

» Limpieza en forma
semanal a los interiores
de |la camara de reunion
(raices y otros)

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento) -
Gerencia de Operaciones
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Actividades Tareas_ Ré_zspbh’s’able : Requerimientos Coordinaciones
Oficina de . 5y
» Adquisicion de RRIFH = '

Oficina de Produccion

implementos de Supervisorde | = Implementos para 4 : 2

seguridad, incluido Seguridad y personas %Jgrﬂ‘:a_zc;n S:;g:;

linterna. Salud en el 3 g
Trabajo

y lograr continuidad en la prestacion de los servicios de saneamiento.

A continuacion, se presenta una lista de tareas que la EPS realizara en el marco del
objetivo especifico 3.

i. Coordinar el abastecimiento de fluido eléctrico con la empresa prestadora de servicio ]
ii. Uso de sistema interconectado o utilizacion de fuentes alternas de agua ante fallas en infraestructura de captacion l

y lineas de conduccidn de la EPS
iii. Realizar evaluacion y mentenimiento de las herramientas tecnolégicas utilizadas en los sistemas de saneamiento

iv. Desarrollar los procedimientos de corte del servicio, asi como brindar el servicio temporal de agua potable de
acuerdo a las necesidades

v. Mantener comunicacion con la poblacion para el uso adecuado del agua

vi, Recibir apoyo tecnico o brindar asistencia a ofras EPS, de acuerdo a las necesidades y capacidades

vii. Asegurar el agua potable a los Hospitales y Centros de Salud y apoyar con agua a través de cisternas, de acuerdo
a pedidos de la municipalidad provincial, gobierno regional y otros municipios

viii. Controlar aniegos de agua potable y de agua residual

ix. Restablecimiento progresivo de los servicios de saneamiento

7.3.1 Determinacién de actividades y tareas del objetivo especifico 3

Actividades ! Tareas Responsable Requerimientos Coordinaciones J

i. Galerias Filtrantes Olleria

Jefede (4 ° Cumplimiell'l’toa la
Oficina de pragramacion de
mantenimiento,
limpieza y desinfeccion
de reservorios

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento). -
Gerencia de Operaciones

s Purga en linea de
conduccion Distribucion y
Recoleccion

(Mantenimiento)

Oticibade ¢ Cumplimiento a la Oficina de Distribucion y
» Toma de muestras de Asedtramisnts programacion de Recoleccion
calidad de agua ds Calidad purgas en lineas de (Mantenimiento). -
conduccidn Gerencla de Operaciones
b —
s Mantenimiento de ( ok tola
valvulas de lineas de Ofidina da ¢ Cumplimiento del Oficina de Distribucion y
conduccion, en estacion Distribucion programa de Recoleccion
de bombeo y las Recoloe cic’my mantenimiento de {Mantenimiento). -
valvulas en el reservorio {Mantenimiento) valvulas Gerencia de Operaciones
R-14y R-13 ; |
T
» Verificacion de calidad Oficina de « Cumplimiento al Oﬁcm:gio?e'ig;ggmon Y
de agua a la salida del Asegurar_niento programa de control de (Mantenimiento). -
reservorio R-14 y R13 de Calidad calidad Gerencia de Operaciones
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Tareas

Responsable

Requerimientos

Coordinaciones

Actividades

» Reposicion de tuberias
en zonas afectadas de
Olleria

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento). -
Gerencia de Operaciones
coordinan con
Administracion y Oficina
Logistica

ii. PTAP Yunguyo

» Mantenimiento general
de fa PTAP Yunguyo.
incluye mantenimiento
de los mecanismos de
izaje de los
decantadores v filtros de
la PTAP

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
{Mantenimiento)

_Realizar una
gestion

¢ Mantenimiento y
rehabilitacion del canal
de conduccion en la
PTAP Yunguyo

eficiente y
cenfralizada

e Realizar la instalacion deT

caballetes de arboles
nativos desde la zona de
captacion hasta la linea
de desaglie general de
lavado de filtros en

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento}

« Servicio a todo costo

Oficina de Produccion
solicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento). -
Gerencia de Operaciones

+ Cumplimiento de tareas
de desarenado de las
unidades existentes en
forma semanal

Oficina de Produccion |
solicita a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento). -
Gerencia de Operaciones |

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
{Mantenimienio)

» Servicio de instalacidn
de caballetes de
arboles nativos desde
la zona de captacidn
hasta la linea de
desaglie

Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento). -
Gerencia de Operaciones

PTAP Yunguyo
: Jefe dela 00 kS e
e Realizar el Gine e Ll e Oficina de Distribucion y
-mantenimiento general A RIGHISAOR 0 Recoleccion
2 Distribucion y seguridad basicos para S
de la via de acceso ala e 04 Bbrare cushtiiales (Mantenimiento). -
PTAP Yunguyo (Mantenimiento) Gerencia de Operaciones
e AR A T
iii. Galerias Filtrantes El Totoral
Jefe de la + Cumplimiento de iRl e
« Mantenimiento y Oficina de programacion de Of"’ngso?‘;g;gﬁmm y
limpieza de los Distribucion y mantenimiento, (Mantenimiento), -
reservorios R1y R12 Recolection limpieza y desinfeccion :

Realizar una
gestion
eficiente y
centralizada

» Ejecucion de purgas de
agua de galerias
filtrantes

(Mantenimiento)

de reservorios

2

Gerencia de Operaciones

}E Jefe dela
Oficina de
Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual

« No hay Requerimiento

Oficina de Produccion -
Gerencia de Operaciones

» ReposicidndelatC 0 a
200m

iv. PTAP Chen Chen

Jeie de la
Ghizinag de
Distribucion y
Recolecsion

(Mantenimiento

» Servicio a todo costo

Oficina de Produccion -
Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento). -
Gerencia de Operaciones |

ealizar una
gestion
eficiente y
centralizado

———

« Rehabilitacion y
mantenimiento
preventivo de dos
bombas de impulsion de
agua cruda a la PTAP
Chen Chen

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

« Evacuacion del agua del
estanque de agua cruda
en PTAP Chen Chen

Jefe de la
Oficina de
Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de

Agua Residual

» Servicio a todo costo

Oficina de Produccion -
Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento). -
Gerencia de Operaciones

» No hay Requerimiento

Oficina de Produccion -
Gerencia de Operaciones
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Actividades Tareas

Responsable

Requerimientos

0

Coordinaciones

« Realizar las gestiones
para la evacuacion de
lodo seco del embalse
de agua cruda de 30,000
m3

Jefe de la
Oficina de

iy =

Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento}

= Servicio a todo costo

Oficina de Produccion -
Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento). -
Gerencia de Operaciones

e Realizar las gestiones
para el mantenimiento
general preventivo de la
poza de agua de lavado
de filtros

—

Jefede la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento)

e Servicio a todo costo

Oficina de Produccion -
Oficina de Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento). -
Gerencia de Operaciones

o Realizar el
mantenimiento general
de la via de acceso a la
PTAP Chen Chen
{gestionar &l
financiamiento de dicha

e tarea)

Jefe de la
Oficina de
Produccion de
Agua Potable y
Tratamiento de
Agua Residual
coordina con
Gerencia de

Operaciones

Oficina de Produccion -
Gerencia de Operaciones

v. PTAR Omo

Limpieza de lecho filtrante
. y desarenador
Realizar una
gestion:

Jefe de la
Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
{Mantenimiento)

1 Retroexcavadora

eficiente y
centralizado

Limpieza de lagunas
primarias, secundarias y
terciarias

Jefe de la
Oficina de
Produccion de
Agua Patable y
Tratamiento de

No hay Reguerimiento

Agua

Solicita oficina de
produccion a Oficina de
Distribucion y
Recoleccion
(Mantenimiento).
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8.

NECESIDADES

8.1 Objetivo especifico 1: Minimizar los potenciales riesgos mediante procedimientos
adecuados que protejan la prestacion de los servicios de saneamiento ante la ocurrencia

de fenémenos de origen natural durante la temporada de lluvias.

8.1.1. Determinacion de necesidades asociadas al objetivo especifico 1

[Activldades Tareas _—L Requerimientos 1 Stock _l Necesidad __l
i. Galerias Filtrantes Olleria
» Operario para la oficina % ?zggoeﬁélos ]
de mantenimiento articipacion) |
« Implementos de
seguridad para » 1juego de
trabajadores {(FPP, implementos
linternas) 0] e,
« Herramientas manuales e 1juego de
(lampas, picous} herramientas
» Soga 2" s 60 ml
« Escalera de aluminio
« Reforzar la cuadrilla de de 24 pasos e 1 unid.
mantenimiento para telescopica
emergencias en galerias « Manienimiente de |
filtrantes de Olieria Dosificadores del
sitema de cloro ;
{electrobomba v »:1iglonat
clorinadores. inyectores
de vacio}
« Mantenimiahito de
Realizar Dosificadores de
trabajos cnaguiante (carga » tigiocal
preventivos constanie y electrico) Xl
en todos los e Servicio de refrigerios
componentes para el persona! de « 1 global
delaEPS | emergencia

« Operario para la oficina

* G operarios

0,
de mantenimiento Esnfgg gci() n)
» Implementos de
seguridad para * 1juego de
trabajadores (EPP, implementos
; ; linternas)
* Reforzamiento de la linea de "o o ientas manuales - 1juego de
conduccion de captacion de (lampas, picos) Heraaiaats
Olleria -———*—.,5'9——' e
« Soga 2" * 30ml
e Escalera de aluminio
de 24 pasos & 1 unid,
telescopica
= Servicio de refrigerios
para el personal de » 1 global
emergencia i
» Colocacion de caballetes en » Servicio a todo costo
zonas vulnerable en de adquisicion e 5
inmediaciones de rio sector instalacion de
Olleria y Yunguyo , caballetes J[__
i. PTAP Yunguyo
F Operario para la oficina i ?S%E: ':gos 1
de mantenimiento articipacién)
- e Implementos de
+ Reforzamiento en muro y seguridad para o 1juego de
v:antana en captacion de trabajadores (EPP, implementos
Yunguyo iinterna)
Realizar ¢ Herramientas manuales « 1 juego de
frabajos (lampas, picos) | herramientas
preventivos  Madera » 1 global
L
: $o s
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o
1

Actividades Tareas |i ESQQQ,{grimientos Stock Necesidad
en tod.os_ Fots ‘s Comento. » 20.50 bolsas
componentes R R
de la EPS » Fierro » 45kg.
s Agregados e 75m3
» Servicio de refrigerios
para el personal de ¢ 1 global
emergencia
» Servicio de confeccion
de estructuras
metalicas incluido o 1iblokat
e instalacion. Reposicion g
de valvula compuerta
tipo tarjeta
= Servicio de alquiler de
magquinaria pesada - S o Rrias

» Raconstruccion de Muro de
proteccion en captacion de

Yunguyo

tractor sobre orugas y
brazo excavador para
limpieza

maguina (HM})

& Servicio de
construecion de muro
de contencion de
concreto armado

1 global

¢ Techado y Mantenimiento de

« Operario para la oficina
de mantenimiento

« 6 operarios
{60% de
participacion)

+ Implemento de

{lampas, picos)

seguridad para + 1 juego de

trabajadores (EPP, implementos

linternas) =l
« Herramientas manuales s 1 juego de

herramientas

; » Madera 1 global
canal de ingreso de agua
cruda en planta de Yunguyo 4 cemonto «20:5 bolsas
s Fierro + 4.5kg.
« Agregados e« 75m3
s Servicio de refrigerios
para el personal de * 1 global
emergencia
e Servicio de alquiler de
maguinaria pesada — o 16 HM

Cambio de tuberia de descarga

de agua de lavado de filtros

tractor sobre orugas y
brazo excavador

« Operario para la oficina

e 6 operarios

(lampas, picos)

0
de mantenimiento Lza?t{;i(;: Sl
» Implemento de
seguridad para » 1 juego de
trabajadores (EPP, implementos
linterna)
+ Herramientas manuales * 1 juego de

herramientas

» Tuberia de HDPE 600
MM, accesorios,
materiales

e 4 tubos

s Servicio de refrigerios
para el personal de
emergencia

1 global

« Servicio de pegado de
tuberia HDPE de 600
MM

L]

3 puntos

» Mantenimienta correctivo
(reemplazo) de la
electrobomba 1.5 HP de
cloracian

s Servicio a todo costo
de adguisicion e
instalacion de
electrobomba

e 1 global
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linea de conduccion de L2

+ Servicio a todo costo

Actividades Tareas ' Requerimientos Stock . Necesidad
A% : o + Servicio a todo
» Mantenimiento de valvulas + Serviclo a todo costo costo
» Mantenimiento de
Dosificadores del sistema de « Servicio atods
cloro (electrobomba y » Servicio a todo cesto i
: : costo
clorinadores, inyectores de
vacio)
« Mantenimiento al sistema de o
dosificacion de coagulante y « Servicio a todo costo i S{?Témo Hite
polimeros 2
» Coagulante » Coagulante
* Ayudante de » Ayudante de
coagulacion coagulacion
+ Compra de insumos quimicos | * Cloro gas » Cloro gas
» Hipoclorito de calcio al » Hipoclorito de
65% calcio al 65%
« Reserva de tangues
para preparacion de ®
pelimearos
« Reguerimiento de
mantenimiento general del < Sorviciaatods
grupo electrégeno y » Servicio a todo costo Ao&to >
renovacion de bateria en
Yunguyo
+ Suministro e instalacién de
Hidrolavadora para limpieza . « Servicio a todo
de componentes de =ioRiio @ o Goste costo
potabilizacion
iii. Galerias Filtrantes El Totoral
= Operario para la oficina G OE.‘*’a""S
s {20% de
de mantenimiento R
participacion)
* Implemento de
seguridad para s 1 juego de
trabajadores (EPP, implementos
» Trabajos de proteccion a linternas)
tubeng_msta]ada para Herramsenltas manuales ® 1 juego
aduccion {lampas, picos)
» Material de relleno * 300 m3
3 « Combustible para
f::g"i’a; retroexcavadora / A B lanar
reva'j . magquinaria para ol
R nuY0s colocar material
en todos los
‘componentes ; :
dela EPS « Proteccion con muro a la » Servicio a todo

costo

¢ Reparacion y mantenimiento
de valvulas de control y
desviacion de agua

* Servicio a todo costo

+ Servicio a todo
costo

» Mantenimiento correctivo
(reemplazo). Adquisicion e
instalacion de electrobomba
1.8HP en R-1yde 1.2 en R-

7)

e Servicio a todo costo

Servicio a todo
costo

* Aseguramiento de tuberia
400mm

» 1 giobal

Servicio a todo
costo

+ Pintado de tapa de camara de
reunién y cdmara de valvulas

No hay requerimiento

Existe plan de
mantenimiento

iv. PTAP Chen Chen

« Mantenimiento general
preventivo de los

» Servicio 2 todo costo
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Actividades

Tareas

Requerimientos

Stock

Necesidad

mecanismos de izaje de las
compuertas de los
decantadores, filtros en PTAP
Chen Chen

by

» Servicio a todo
costo

Mantenimiento correctivo
(reposicion) de los
mecanismos de izaje (2
tecles. 1 Sala Precloracion, 1
Sala Post Claracion)

Servicio a todo costo

Servicio a todo
costo

Realizar el mantenimiento
preventivo de las
electrobombas de impulsion
del agua cruda del embalse
de 30000 m3

Servicio a todo costo

Servicio a toda
costo

Realizar el mantenimiento
preventivo de las
electrobombas de impulsion
de agua tratada de la PTAP
Chen Chen al reservorio RS

Servicio a todo costo

Servicio a todo
costo

Ll

L]

Realizar la habilitacion de
puesta en operacion del
grupo electrégeno nuevo al
sistema eléctrico de la PTAP
Chen Chen y el
mantenimiento general del
sistema de alumbrado
publico.

Servicio a todo costo

Servicio a todo
costo

Realizar el mantenimiento
preventivo del estanque de
agua cruda con retiro de
lodos

Servicio a todo costo

Servicio a todo
costo

Mantenimie:to de
Dosificadores del sistema de
clore (electrobomba ¥
clorinadares, inyectares de
vacio)

Servicio a todo costo

-

Servicio a todo
costo

Mantenimiento al sistema de
dosificacion de coagulante y
olimeros

Servicio a todo costo

Servicio a todo
costo

Mantenimiento correctivo del
sistema de cloracion con
instalacion de electrobomba
1.2 HP

Servicio a todo costo

Servicio a todo
costo

Adgquisicion de Almohada de
tangue de almacenamiento
de PVC capacidad 5000m3 y
cordones absorbentes
preventivos

Servicio a todo costo

-

Servicio a todo
costo

PTAR Omo

T

s eventivas

en todos los
componentes
de la ERS

.

Evaluacion de linea de
descarga

informe técnico de
evaluacion

Servicio a todo
costo

Mantenimiento correctivo
(reemplazo) mediante
adquisicion e instalacion de
electrobomba 1.8 HP

Servicio a todo costo

Servicio a todo
costo

Mantenimiento de
Dosificadores del sistema de
cloro (electrobomba v
clorinaderes, inyectores de
vacio)

Servicio a todo costo

Servicio a todo
costo

Descarga de aguas
residuales de las lagunas
secundarias y terciarias.

s Oficina de Produccion.

{no hay requerimiento)

Pagina 37 de 85




Actividades

Tareas

Requerimientos

Stock

Necesidad

e Limpieza en camara

de descarga de confluencia

del rio.

Servicio a todo costo

« Servicio a todo
costo

» Purga de colectores en sector

Biondi.

» Oficina de Produccion.
(no hay requerimiento)

« Servicio a todo
costo

8.2 Objetivo especifico 2: Reponer de forma rapida y eficiente los dafios causados por
los peligros asociados a la temporada de lluvias, evitando mayores dafos en los

sistemas.

8.2.1 Determinacion de necesidades asociadas al objetivo especifico 2

Tareas J

Requerimientos

l . Necesidad :’

i. Galerias Filtrantes Olleria

SUE \[Acﬁvidades-
) 2
o
1A ?

- Disponer de

rECUrsos
financieros,
- técnicos,
personal y
logistico
necesarios
para afrontar
las
emergencias

» Verificacion de la
calidad de agua de

s Cumplimiento al
programa de control de

las Galerias ;
Filtrantes calidad
* Limpieza y
mantenimiento de s Cumplimiento a la
la linea de programacion de

conduccion de
galerias filtrantes
de Olleria

mantenimiento del
sistema de cloracion

ii. PTAP Yunguyo

Disponer de
recursos
financieros,
tecnicos,
personal y
logistico.
necesarios
para afrontar
las
emergencias

o

« Mantenimiento del
tanque de cloracion

Mantenimiento y
engrase de todas las
valvulas de control de

« Servicio a todo

de agua en planta almacenamiento y costo
de Yunguyo distribucion de agua
potable
e Muro de W ;
: * Servicio de alquiler de
iclizamicione magquinaria pesada —
planta de * 40 HM
et tractor sobre orugas y
brazo excavador
Yunguyo
+ Operario para la oficina « 6 perarios (30%
de mantenimiento de participacion)
e implemento de
seguridad para « 1 juego de
trabajadores (EFP, implementos
linternas)
s Herramientas » 1juego de
manuales {lampa, pico) herramientas
e Limpieza y « Tuberia de HDPE 355
reparacion de MM, accesorios, * 4 tubos
lineas de. materiales
S?aﬁgce:éo\r:u?:;;uy a e Cemento e 20.5 bolsas
s Agregados e 75m3 !
« Servicio de refrigerios
para el personal de « 1 global
emergencia
» Servicio de pegado de
tuberia HDPE de 355 + 4 puntos

MM

s 04 trabajadores

» 04 trabajadores |
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Actividades

| Requerimientos

Tareas Necesidad —‘
¢ Implemento de |
e Limpieza y segpuridad para s ° Implemento de ]
desarenado en trabajadores (EPP, seguridad para
camara de rejas y Jinternas) trabajadores
canal de captacion
en rio Tumilaca en * Servicio de « Servicio de
PTAP Yunguyo alimentacion alimentacién
s | » Limpieza de la
Di§poner de unidad de
Jegiege desarenador por e Alquiler de maquinaria » Alquiler de
fnancietos, saturacion de arena | pesada maquinaria pesada
tecnicos, en la PTAP
pelRonaly Yunguyo J
o ey * Reforzar la 1
necesarios

para afrontar
las

proteccion de muro
de captacion de
linea de desaglie

= Servicio de alquiler de
maquinaria pesada —

¢ 6 Horas maquina

eMErgencias |  general y linea de tractor sobre orugas y
45 brazo excavador
conduccion de
PTAP Yunguyo
e Limpieza de las

lineas de desagiie

interno de la PTAP « Hidroiet

Yunguyo por alta e :

saturacion de arena

y lodo

iii. Galerias Filtrantes El Totoral

Disponer de | o Limpiezay s Limpieza en forma T
reciisos: mantenimiento de semanal a los
financieros, la camara de interiores de la camara G
técnicos, reunion de galerias de reunion {raices y
personal y filtrantes El Totoral otros)
logistico. o
necesarios = Servicio de

para afrontar
las

seguridad de
vigilancia las 24
horas (enero,

1 personal de
seguridad para cubrir
el 2do turno

+ 1 personal de
seguridad para

emergencias cubrir el 2do turno
febrero y marzo)
iv. PTAP Chen Chen
' « Rehabilitar la =
captacion del rio
I;:;;‘;?f: s::f C‘;E‘L i Maguinaria y Personal,
g Combustible, llantas, .
o cambiar grasa de » Combustible
;&r}'gggﬁ:;ageora e cojinetes en bombas
maguinaria del
LY PERPG
Disponer de |
TeCursos o Limpieza y
financieros, desarenado en
Sa;jr;s:)gi:tgfrande » Hidrojet (1 vez al mes >
infraestructura del si se requiere, sino no)
desarenador en
PTAP Chen Chen
e Limpieza y
fild evacuacion de : 5 Y
! e Ejecucion de limpieza y
il 'lrz{;?:?o): S;enraeen & evacuacion de lodos y
i b entop e arena en reactor de pre 1
ik e F_Y tratamiento v unidades
| floculacion \, us fiocuiggic‘m Y
i ' decantacion de la decantacion
) l PTAP Chen Chen |
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Actividades.

Tareas

» Realizar inspeccion
y realizar gestiones
y seguimiento para
garantizar
magquinaria pesada
para rehabilitacion
diaria en rio
Tumilaca mediante
canal Pasto Grande
hacia PTAP Chen

L Chen

Requerimientos

Stock

Necesidad

» Realizar gestion y
seguimiento para
contar con maquinaria
de apoyo

= Mantenimierito
correctivo de las
unidades de
tratamiento en la
PTAP Chen Chen
(1 trimestre)

s Requerimiento de
Hidrojet

v. PTAR Omo

Disponer de
recurses
financieros,
técnicos,
personal y
logfstico
necesarios
para afrontar
las

» Control de caudales
y niveles de agua
residual en PTAR
Omo.

¢ Oficina de Produccion.
(no hay requerimiento)

-

Requerimiento de 2
operarios para
turno noche durante
los meses de
enero, febrero y
MAarzo.

o 02 operarios

Mantenimiento de

S Sl S M S|

S PN e SR

» 02 operarios

o Servicio da
movilidad

emergencias | * movilidad « Servicio de movilidad
« Adquisicion de
im;?iementos de *implemetion do
seguridad, incluido SZ?;;:?:: para 4
_ | linterna. P

+ [mplementos de
seguridad para 4
personas

8.3 Objetivo especifico 3: Mantener ia operatividad de la EPS durante la contingencia

y lograr continuidad en la prestacion de los servicios de saneamiento.

8.3.1 Determinacion de necesidades asociadas al objetivo especifico 3

Actividades l Tareas

i. Galerias Filtrantes Olleria

r Requerimientos ;[

Stock

i

Necesidad ]

Realizar una
gestion
eficiente y
centralizado

» Purga en linea de
conduccion

s Cumplimiento a la
programacion de
mantenimiento,
limpieza y
desinfeccién de
reservorios

f

« Toma de muestras de
calidad de agua

-

Cumiplimiento a la
programacion de
purgas en lineas de
| conduccicn

* Mantenimiento de
valvulas de lineas de
conduccion, en
estacion de bombeo y
las véalvulas en el

reservorio R13

« Cumplimiento del
programa de
mantenimiento de
valvulas

=] Lt ot

:
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Actividades Tareas

Regquerimientos

Stock

Necesidad

» Verificacion de calidad
de agua a la salida del
reservorio R13

s Cumpimientoal =

* Reposician de tuberias
en zonas afectadas de
Olleria
| S P i

Tuberias y demas

programa de control
L ]
accesorios

de calidad

» Cuenta con stock
para cubrir la
demanda

et

ii. PTAP Yunguyo

gestion
eficiente y
centralizado

Realizar una

la zona de captacion
hasta la linea de
desagiie general de
lavadao de filtros en

o Realizar el
mantenimiento general
de la via de acceso a

s Al PHAGUYO. gl i
PTAP Yunguyo

arboles nativos

desde |a zona de
captacion hasta la
linea de desagie

e Mantenimic:nto generalﬂ
de la PTAF Yunguyo,
incluye mantenimiento -9 S
de los mecanismos de | fgg{;cno a:todo i Sgg(;cm Aiodg
izaje de los
decantadores y filtros
de la PTAP
. + Cumplimiento de
¢ Mantenimiento y de
rehabilitacion del canal desareradn oslas i
gﬁ_ﬁg\gﬁﬁcagnoen & unidades existentes
guy en forma semanal &
e Realizar la instalacion i
de caballetes de & ig;:gg gr? do
arboles nativos desde Sballstor db

» Servicio a todo
costo

Implementos de
seguridad basicos
para 04 obreros

» Implementos de
seguridad basicos
para 04 obreros

f la PTAP Yunguyo eventuales eventuales
iii. Galerias Filtrantes El Totoral
] » Cumplimiento de
! = Mantenimiento y progiamesyen ge
Ll e : mantenimiento,
Realizar una limpieza de 05 limpiezay <
ge_:_'_'s_tién reservorios R1y R12 despinfeccién da
eficiente y resenvorios
centralizado : =
» Ejecucion de purgas « No hay
de agua de galerias S -
filtrantes Requerimiento
iv. PTAP Chen Chen
« Rehabilitacion y ‘
mantenimiento
preventivo de dos S T
bombas de impulsién | © 2:;200 a todo @ Servicio a todo
de agua cruda a la costo
PTAP Chen Chen
L22:0.30
L .—_____J
s Evacuacion del agua
i del estanque de agua = No hay -
Realizar una £
P g cruda en PTAP Chen Requerimiento
| gestion™
¢ Chen
e ——
centralizado

e Realizar las gestiones
para la evacuacion de
lodo seco del embalse
de agua cruda de

30000 m3

e Servicio a todo
costo

» Servicio a todo
costo

+ Realizar las gestiones
para el mantenimiento
general preventivo de
la poza de agua de
lavado de filtros

s Servicio a todo
costo

IEE

¢ Servicio a todo
casto

1
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Tareas

~ Requerimientos

Stock

Necesidad

Actividades

| * Realizar e

mantenimiento general
de la via de acceso a
la PTAP Chen Chen
{gestionar el
financiamiento de
dicha tarea)

o

L

v. PTAR Omo

Realizar una

e« |impieza de lecho
filtrante y desarenador

1 Retroexcavadora

gestion
eficiente y
centralizado

2

s Limpieza de lagunas
primarias. secundarias
y terciarias

Na hay
Requerimiento

Pdgina 42 de 85




9. PRESUPUESTO

Objetivo especifico 1: Minimizar los potenciales riesgos mediante procedimientos

adecuados que protejan la prestacion de los servicics de saneamiento ante la ocurrencia
de fenédmenos de origen natural durante ia temporada de lluvias.

9.3.1 Determinacion del presupuesto asociado al objetivo especifico 1

mantenimiento

participacion)

A AL L 7 Fuente de
Act_iv_tdades Tareas Requerlmientos: Necesidad Costo total fimanziamients
i. Galerias Filtrantes Olleria
e Operario para la » G operarios
oficina de (25% de 3,000.00
mantenimiento participacion)
s Implementos de 5
seguridad para : |1 r'r:ui?agr’geﬁos 1,000.00
trabajadores P
» Herramientas = 1 juego de 1.000.00
manuales herramientas R
« Soga 1%’ s 60 mi 2,000.00
« Escalera de
aluminio de 24 « 1 unid. 1,800.00
» Reforzar la cuadrilla pasos telescopica
de mantenimiento * Mantenimiento de Fongo s
para emergencias Dosificadores del Gestion del
en galerias filtrantes sistema de cloro Riesgo de
de Olleria (electrobomba y » 1 global 10,000.00 Desastres
clorinadores,
inyeciores de
vaclo)
o Mantenimiento de
Dosificadores de
) coagulante (carga = 1 global 3,000.00
':‘;:bagj?sr constante y
[ l&ctri
preventivos en = eCt,r |?o)
todos los & Domigodn
componentes refrigerios paraelil il 4 iopa| 1,000.00
de la EPS personal c{e
i emergencia
+ Operario para la « 6 operarios
oficina de (25% de 3,000.00
mantenimiento participacion)
» |mplementos de 4
seguridad para ¥ “lniulzgrﬁe?ﬁo 1,000.00
trabajadores i =
= Reforzamiento de la | » Herramientas » 1 juego de 1.000.00 Fondo de
linea de conduccion manuales herramientas teat Gestion del
de captacion de e Soga %" e 30 ml 1,000.00 Riesgo de
Olleria « Escalera de Desastres
aluminio de 24 e 1 unid. 1,800.00
pasos telescopica
» Servicio de
refrigerios para el
personal de s 1 global 500.00
emergencia
s Colocacian de ] iy
caballetes en zonas | * Servicio a tedo : Fondo de
costo de * G operarios 5
vulnerable en St i Gestion del
! L adquisicion e (25% de 3,000.00 :
inmediaciones de rio inetilacion do participacion) Riesgo de
"a(iitgonrjglena y Cabaietae " Desastres
ii. PTAP Yunguyo
:  Operario para la 6 operarios Eandode
F@ =0 ciniont en oficina de (60% de 7,200.00 3
muro y ventana en Gestion del
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o ) el : } Fuente de
Actividades Tareas Requen_r_ngentos Necesidad Costo total fnanclamiento
captacion de « Implementos de « 4 jlspdp Riesgo de
Yunguyo seguridad para minlarentos 2,450.00 Desastres
trabajadores
» Herramientas + 1juego de 1.000.00
manuales herramientas | "
» Madera + 1 global 1,000.00
« Cemento « 20.50 bolsas 1,025.00
« Fierro e 4.5 kg. 4,500.00
» Agregados e 75 m3 2,250.00
= Servicio de
refrigerios para el
personal de « 1 global 900
emergencia
e Servicio de
confeccion de
esfructuras
!'netahcelts’s incluido « 1 global 7.000.00
instalacion.
Reposicion de
valvula compuerta
tipo tarjeta
;Rrgggjzc?; * Servicio de alquiler
I s i e Reconstruccion de de raquinaria
fodbs T Muro de proteccién pesada - ftractor | « 25 horas 10.000.00 SIS
e en captacion de sobre orugas Yy maquina (HM) sty Gestion del
a5 apEPS Yunguyo braze  excavador Ri;sao e
- para limpieza De;savstres
» Servicio de MPMN
. gonsuConbe o1t dlobal o 50,215,24
muro de centencion
de concreto
o Operario para la * 6 operarios :
oficina de (50% de 6,000.00
mantenimiento participacion)
= |mplemento de !
seguridad para 2 :niuﬁfn?:n?os 1,500.00
trabajadores P
« Herramientas + 1 juego de 800 Fondo de
s Techado de canal de manuales herramientas Gestion del
ingreso de agua o Nidars « 1 global 1,000.00 Riesgo de
cruda en planta de Beaaotran
Yunguyo s Cemento s 20.5 bolsas 410 3
» Fierro e 4.5 kg. 4.500.00
« Agregados e 75m3 1,125.00
» Servicio de
refrigerios para el 750
personal de » 1glokal 2
emergencia
s Servicio de alquiler
de magquinaria
pesada — tractor s 16 HM 22,400,00
sobre orugas y
brazo excavador
» Operario para la = 6 operarios
oficina de (20% de 1,800.00
e e b mantenimienio participacion Fondo de
» Cambio de tuberia = Impie'n:nento de ; Gestion del
de dezcalrga ge d seguridad para E |1 n'iu;ign?ei?os 360 Riesgo de
dgbasiCiananaics trabajadores 2 Desastres
filtros = =
« Herramientas ¢ 1juego de 600
manuales herramientas
» Tuberia de HDPE
600 MM o 4 tubos 11,200.00
s Servicio de
refrigerios para el s 1 'global 295
personal de
emergencia

Pagina 44 de 85




T B e N Fuente de
_[,:\_.ctwrdades 3 Tareas i Requerimlgntos Necesidad Costo total financiamiento
e Serviciu de pegado
| de tuberia HDPE « 3 puntos 3,300.00
i de 600 MM a8
i * ?oifézggglemo e Servicio de Fondo de
! i &
i (reemplazo) de la ;‘_e ubmacu)n]de ¢ 1 global 3.000.00 C;c_estlon el
! dectrobomiia e meabs y tableros Dresgc de
HP de cloracion bomby Eneslies
| Fondo de
i = Mantenimiento de ¢ Servicio a todo Gestion del
I Valvulas casto s iglobal 640000 Riesgo de
s a3 Desasires
|+ Mantenimiento de I
Dosificadores del Fondo de
sistema de cloro = Servicio a todo Gestion del
(etectrobomba y COSI0 2.l global HE00.00 Riesgo de
clorinadores, Desastres
inyectore: de vacio)
« Mantenimiento aj l Eorido e
Sietoena oy « Servicio a todo Gestion del
dosificacion de wits » 1 global 1,800.00 Ri‘esgo £
Cgﬁﬁq“;fg;e y Desastres
p
s Coagulante e Coagulante
» Ayudante de e Ayudante de Fondo de
* Compra deinsumos | coagulacion | coagulacion 15.000.00 %gstjén ge|
HRITIEES « Cloro gas » Cloro gas iEsguoe
. Desastres
» Hipoclorito de ¢ Hipoclorita de
calcio al 65% calcio al 65%
« Requerimiento de (IR
i | Fondo
glect SRn P « Servicio a todo « Servicio a 2.000.00 Gestion del
renovagién d{a costo todo costo PR Riesgo de
bateria en Yunguyo Peoasiics
|y Chen Chen
e Adguisicion 3l Fondoda
;{rlr?ric:gaé:lgra Rafe e Servicio a todo e Servicio a 16,000.00 Gestion del
Y 11 s n:: hentos costo todo costo Riesgo de
\ il 1 il I Desastres
- i Potabilizacion
iii, Galerias Filtrantes £1 Totoral
i * Operario para la « 6 operarios
oficina de (20% de 2,400.00
mantenimiento _participacion) ﬁl
e Trabajos de % !Smegﬁgggtgadg « 1juego de A50 Fondode
proteccion a tuberia b implementos Gestion del
instalada para <) ——  Rigsgo de
aduccion, Galeria » Material de relleno » 300 m3 19,500.00 Desastres
filtrante El Totoral « Combustible para
retroexcavadora / o 145 2.900.00
maquinaria para galoneras S
colocar material
componentes Fondo de
la EPE i ) 2 i |
FERE et ™ |+ Sevoostdo | Senisoa | | g0 | Guesgnge
conduccion de L2 ok log ensio Desastres
5 Fondo de
. Repara._:ro'n y o Ml Gestion del
mantenimiento de « Servicio a todo » Servicio a 1500.00 Riestn dé
valvulas de control y costo todo costo 5 D 9 ,
desviacion de agua e3ases
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b i ik Fll AR ; . : Fuente de
Actividades ~ Tareas / : Requerrmgen_tos ! N_et;gsidad Costo total Hianciamiento |
| » Mantenimiento
correctivo Fondo de
(reemplazo) de * Servicio a todo Servicio a todo 7.0000 Gestion del
electrobombas 1.8 costo costo ) Riesgo de
HP enR-1y 1.2 HP Desastres
Len r-7 |t
T B Fondo de
R oidn g < Saiic o dn Gestion del
* Tj@gg:‘;’&rﬁm ;’:{O i dsocn 1 global 58,607.20 Riesgo de
g Desastres
[t L BE e MPMN
¢ Pintado de tapa de o Oficina de
camara de reunion y Mantenimiento (no - - -
camara de valvulas hay requerimiento)
i
iv. PTAP Chen Chen
+ Mantenimiento 7]
general preventivo Fondo de
de los mecanismos R o Gestion del
de izaje de las 3 s;;srt;cm ¥ tato i tsozr:'g?s; Riesgo de
compuertas de los Desastres
decantadores, filtros
en PTAP Chen Chen
* Mantenimiento
correctivo Fondo de
(repaosicion) de los iy P Gestion del
mecanismos de izaje % S;’g:lo S ionh y f;zr:'g;);o 30,000.00 Riesgo de
2 tecles (1 sala Desastres
precloracion y 1 sala
post cloracion) |
» Realizar el F
mantenimiento Fondo de
preventivo de las £ Gestion del
electrobombas de 3 fgg;uo 2,19do 5 ti?jr:g;os; 2,000.00 Riesgo de
impulsién del agua Desastres
cruda del embalse
de 30000 m3
» Realizar el
il Fondo de
F__&eali_zar electrobombas de « Servicio a toda e Servicio a 2.000.00 %gsgan 38'
trabajos impulsion de agua costo todo costo i s
preventivos en tratada de la PTAP Desastres
tc?:)dog los 0 Chen Chen al
ompornenies reservorio R9
dela EPS » Realizar la
habilitacion de
puesta en operacion
del grupo Fondo de
electrégene nuevo al ig L Gestion del
sistema eléctrico de | * SCTVici0 2 todo = 3,500.00 Riesgo de
la PTAP Chen Chen Desastres
y el mantenimiento
general del sistema
de alumbrado
ublico.
S S
iento Gt
preventivo del s Servicio a todo » Servicio a 10.000.00 %?5262 gzl
estanque de agua coslo todo costo YAy, D e3d
cruda con retiro de esastres
lodos
» Mantenimiento de Fondo de
Dosificadores del s
: vl s Eor Gestion del
sistema de cloro * Servicio a todo » Servicio a 3.000.00 Riciad de
{electrobomba y coste todo costo S D g ;
clorinadores, Loabies
inyectores de vacio)
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A
2 X 1 ; ST : : o : Fuente de
:_%cti\l.r.ldades Tareas Requertmmqtgg_ Necesu_dad 1 Costo total R inciamiants

e Mantenimiento al Fondo de
sistema de v Sarvicio s A el Gestion del
dosificacion de s i B d: Cg'sm 1,500.00 Riesgo de
coagulante y Desasires
polimeros

s Mantenimiento Fondo de
correctivo 4 ) Gestion del
(reemplazo) de 3 Sgg‘;cm aterlo 3 gg:rgfsfo 2,500 Riesgo de
electrobomba 1.2 { Desastres
HP de cloracién

« Adquisicion de Fonds de
Almohada de tanque Gestign del
de almacenamiento T el ;
de PVC capacidad = Servicio a todo ] ISENICIO a 12.064 Riesgo de
5000m3 y cordones costo todo costo Desastrgs
absorbentes MPMN
preventivos

v. PTAR Omo

» Evaluaciun de linea | e Informe técnico de 2 3 5
de descarga evaluacion

» Mantenimiento e Informe técnico

: i Fondo de

correctivo sohclltando pllanos Senitioa Gestion del
{reemplazo) de segun expediente tod 4,000 :

: ; odo costo Riesgo de
electrobomba 1.8 técnico y planos de Obss dres
HP de cloracion replanteo

» Descarga de aguas 3
residuales de las 7 Sicé:ggn (no 3 ) i
lagunas secundarias o
_ Sirtisiian hay requerimiento)
| » Mantenimiento de Forido de
Dosificadores del Gestisn del
sistema de cloro s Servicio a todo * Servicio a 5.000.00 Riesao d
(electrobomba y costo todo costo s =ognee
clorinadores, Desastres
inyectores de vacio
Fondo de
s Limpieza en camara e, 5l Gestion del
de descarga de = strr;clo = (o4 1 izr:'géc;; 1,000.00 Riesgo de
canfluencia del rio. Desastres
¢ Oficina de
al z:rg;g; colociojSs Produccidn, (no - - -
i hay requerimiento)




9.2 Objetivo especifico 2: Reponer de forma rapida y eficiente Ics dafos causados por
los peligros asociados a la temporada de lluvias, evitando mayores dafos en los

sistemas.

9.2.1 Determinacion del presupuesto asociado al objetivo especifico 2

L
e YA A i Gy ; Fuentede |
Actividades . Tareas Requ_e_nmiemos 1 ‘Necesidad Costo total b amionte
i. Galerias Filtrantes Olleria
S SRR T
ik A » Verificacién de la e Cumplimiento &l
Disponer de calidad de agua de programa de - . -
S las Galerias Filtrantes | control de calidad
financieros,
técnicos,
personal y }_____._.__j Sl
logistico L&
hecesarios | o | impiezay « Cumplimiento a la
~_para afrontar G 7
e mantemmlentc dg_la programacion de
emergencias linea de 'congiucolon mantenimiento del - - -
de galerias filtrantes sistema de
de Olleria cloracion
L i) ks
ii. PTAP Yunguyo
: Mantenimiento y
£ engrase de todas
» Mantenimiento dgi Be VAl i = Fanfdp de
tangue de cloracion s Servicio a Gestion del
d control de 1,000.00 Ri
e agua en planta de almacenamiento y todo costo iesgo de
Yunguyo A Desastres
distribucion de
agua potable
» Servicio de r
« Muro de alquiler de Fondo de
encauzamiento de maquinaria Gestién del
planta de tratamiento pesada - tractor | * 40 FM SEIR0.00 Riesgo de
e de Yunguyo sobre orugas y Desastres

Disponer de brazo excavador e LR e e, O

feeilints o Operario para Iz = 6 operarios

financieros, oficina de (30% de 3,600.00

tecnlct:us" : mantenimiento participacion)

[T « Implemento de :

logistico - seguridad para * 1juego de 1000.00

fiEsEaalius trabajadores implementos

&i.ra Sifontan ¢ Herramientas = 1 juego de 800.00 ‘

Ll e Limpiezay . :’1;{:;2%3 HDPE = Fondo de
reparacion de lineas 355 MM aitipel (800100 Gestion del
de cenduccion en » Cemento » 20.5 bolsas 600.00 Riesgo de
planta de Yunguyo sy el Desastres

» Agregados e 75m3 750.00

[ « Servicio de

refrigerios para el 2 S
personal de 1 global 450.00
emergencia o

« Servicio de o]
pegado de tuberia | « 4 puntos 3,000.00
HDPE de 355 MM

Disponer de » 04 trabajadores

recursos s Limpieza y Implemento d

financieros, desarenado en ) srggurid a4 garz Fondo de

técnicos, camara de rejas y frapaiador Gestion del

personal y canal de captacion en - —enaaderes *Gied! etatln Riesgo de
logistico rio Tumilaca en PTAP | , Servicio de Desastres
necesarios Yunguyo alimentacion

para afrontar J
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Actividades

Tareas Requerimientos Necesidad | Costo total A sl anto
las _ B
emergencias | ® Limpieza de la unidad ! Fondo de
i de desarenador por 7 nguﬂia?_; 2 thl’?g:I 8 8.400.00 Gestion del
ol saturacion de arena ES‘; 44 Wa0uing) S Riesgo de
e en la PTAP Yunguyo P 34 Desastres
E I _____________,_____‘
"} ! ¢ Reforzar la s Servicio de
| proteccion de muro alquiler de Fondo de
| de captacion de linea maguinaria e 6 Haras 8.400.00 Gestion del
L de desagiie general y pesada — tractor maquina Nl Riesgo de
i linga de conduccion sobre orugas y Desastres
: de PTAP Yunguyo brazo excavador |
!  Limpieza de las
| lineas de desaglie
o i interno de la PTAP =L Plan de
| L _ Yunguyo por alta » Hidrojet s 1600.00 Mantenimiento
%t saturacién de arena y
ihE lodo

Fuente de

iii.

Disponer de
recursos
financieros,
técricos,
personal y
logistico
negesarios

Galerias Filtrantes E| Totoral

e Limpieza y
mantenimiento de la
camara de reunion de
galerias filtrantes El
Totoral

« Limpieza en forma
semanal a los
interiores de la
camara de
reunion (raices y
ofros

.

2 hrs

300.00

+ 1 personal de

Plan de
Mantenimiento

WL PR ® Ser\fic;_io de seguridad | = 1 perg.onal de segur?dad_
}';"“;? g IQERar de vigilancia las 24 seguridad para para cubrir el 4.500.00 32?:;32
emerg elhﬁi_i_as J horas cubrir el 2do turno 2do turno (3
i T o
iv. PTAP Chen Chen
» Rehabilitar la T
captacion del rio + Maquinaria y
Tumilaca hacia el Personal,
| canal Pasto grande Combustible, : Recursos
| con retroexcavadora llantas, cambiar » Combustible 200060 ordinarios
por problemas de grasa de cojinetes
i magquinaria del en bombas
PERPG
RN 1 |
« Limpieza y
desarenado en canal
Pasto Grande y e Hidrojet (1 vez al Plan de
14 limpieza en mes si se 4 horas 1,600.00 Mantohimianis
i infraestructura del requiere, sino no)
Ll R desarenador en
Dispaner de PTAP Chen Chen
recursos \
financieros, it » Ejecucion,
nicos, * imoi
on: evacuacion de lodos limp|ezal¥
evacuacion de
y arena en el reactor
de pre tratamiento en ladosy aiehalen h Pian de
: las unidades de reactolr de pre Hilioraz 000 Mantenimiento
: i tratamiento y
las floculacion y :
gencie decantacion de Ia Lhfgaiies e
SR tclas floculacion y
s PTAP Chen Chen docartacitn
itk I T 0 L e
it « Realizar inspeccién y
A realizar gestiones y
i g seguimiento para : o
lii garantizar maquinaria | * Realizar gestion y
i seguimiento para R
1 pesadapare contar con 8 horas 200.00 Son
o rehabilitacion diaria Joe y Ordinarios
T M 5 ? maquinaria de
& en rio Tumilaca Apoyo:
i mediante canal Pasto ¥
Grande hacia PTAP
Chen Chen

%
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Fuente de

 Actividades Tareas Requerimientos Necesidad Costototal | o = miento
» Mantenimiento
correctivo de las
unidades de * Requerimiento de 1 Hidrojet, 4.000.00 Plan de
5 tratamiento en la Hidrojet 6 operarios : A Mantenimiento
) gt PTAP Chen Chen (1
= |gtr:mestre}
v. PTAR Omo
[ o Rt =
e Control de caudales y | ¢ Oficina de
et niveles de agua Produccion. (no J—
Disponer de residual en PTAR hay . £ ]
recursos Omo. requerimiento
financieros,  ————— . )
técnicos, « Requerimiento de 2
personal y operarios para turno ‘ : Recursos
logistico noche durante los e 02 operarios 02 operarios 12,000.00 ordinarios
hecesarios meses de enero,
para afrontar febrero y marzo.
ias B NMontenmianio de « Servicio de » Servicio de = Recursos
em_e_rge_ncias movilidad mantenimiento de mantenimiento 2.,000.00 ordinarios
L ‘ | movilidad | (por 3 meses)
« Adquisicion de %) « Implementos Aaciios
implementos de e Implementos para de seguridad 1.000.00 Shhrating
seguridad, incluido 4 personas para 4 S
linterna. personas
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9.3 Objetivo especifico 3: Mantener la operativida'd de la EPS durante la contingencia
y lograr continuidad en la prestacion de los servicios de saneamiento.

9.3.1 Determinacion del presupuesto asociado al objetivo especifico 3
>
7 ] F d
Jorgal g < . uente de
V Ac?;avnd,ades Tareas Requerimientos Necesidad Costo total ﬁnanciamientoj
i. Galerias Filtrantes Olleria
b 0 « Cumplimiento a la
| programacion de
| | = Purga en linea de mantenimiento, = { Plan de
conduccion limpieza y Mantenimiento
desinfeccion de
reservorios
Y[ e
e Cumplimiento a la
¢ Toma de muestras programacion de 4 v Pg::gﬁg:aége
de calidad de agua purgas en lineas Ce;lidad
de conduccion
i
R:s&if:rs'una » Mantenimiento de
'gﬁc"i;" Sl valvulas de lineas de | » Cumplimiento del
cent!‘?éii zg do conduccion, en programa de o i Plan de
T oF estacion de bombeo mantenimiento de Mantenimiento
! y las valvulas en el valvulas
reservorio R13
¥ g:;g;?ggn dja o ally Cumplimiento al Programa de
! ag ; programa de - - Control de
salida del reservorio ;
R13 control de calidad Calidad
hiE (e e i
ResoEaon Fondo de
AL o Tuberiasy gestion del
Hberas 6 2oNas demas accesorios i . Riesgo de
afectadas de Olleria Diss e
ii. PTAP Yunguyo
[ [
« [Mantenimiento
general de la PTAP
Yunguyo, incluye Fonda de
mantenimiento de + 3ervicio a todo = Servicio a todo 12.000.00 Gestion del
los mecanismos de costo costo S Riesgo de
izaje de los Desastres
decantadores y
filtros de la PTAP
e et e et e e — | =
« Cumplimiento de
3 -I‘Eflzc;lht:gi?;]iento y tareas de Fondo de
rehabilitacion del Sﬁf f;,‘jgid" dbilasyi% Sj;':’c'f‘o Py 6,000.00 %‘f::gg sl
canal de sonduccion existentes en Desastres
en fa PTAP Yunguyo A emanal
e N _l
+ Realizar la
instalacion de o
* Servicio de
c;aballetes c_le instalacién de
arboles nativos et da Fondo de
desde la zona de Rt petins s Servicio a todo 15.000.00 Gestion del
captacion hasta la aedalls ona Ha costo s Riesgo de
| linea de desaglie abtaion hastata Desastres
{ \ ! general de lavado de Iinga db dasanie
il o filiros en PTAP g
il'- Yunguyo il L
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= e el e . Fuente de
Actividades Tareas Requerlmlentos_ _Necesld.ad b (;Qsﬁo tutal” financiamisnto
> ?12?11‘:éﬁirn?iiento « Implementos de « Implementos de
creral de s il di seguridad basicos seguridad basicos 1.200.00 Recursos
9 para 04 obreros para 04 obreros iy ordinarios

acceso a la PTAP
Yunguyo

eventuales

eventuales

iii. Galerias Filtrantes El Totoral

» Mantenimiento y

¢ Cumplimiento de
programacion de
mantenimiento,

EiE

Realizar una limpieza de los ey - - L
g_é"ﬁfiéh reservorios R1 y R12 g@gﬁiﬁém 46
. "Qﬁ"qeﬂte' Y reservorios
centralizado = o ﬁ
» Ejecucion de purgas | No hay
de agua de galerias Requerimiento - 5 il
filtrantes
iv.PTAP Chen Chen
T | ’__;
(- Rehabilitacion y o j
mantenimiento
; Fondo de
g;?xgggvgede =05 + Servicio a todo « Servicio a todo 10.000.00 Gestidn del
impulsion de agua costo costo Riesgo de

Realizar una

wgestion
‘eficiente y
zentralizado

cruda a la PTAP
Chen Chen

» Evacuacion del agua
del estanque de
agua cruda en PTAP
Chen Chen

* Realizar las

-

+ No hay
Regquerimiento

o

—

Desasfres [

—

Realizar una
gestion

- eficiente y

centralizado

gestiones para la it )
evacuacion de lodo » Servicio a todo » Servicio a todo 2.000.00 {?st:on EEI
seco del embalse de costo costo L 1&sg0/0c
agua cruda de Desastres
30000 m3
» Realizar las Ehh e
gestiones para el R it
mantenimiento » Servicio a todo « Servicio a todo 9.000.00 gf? ;dci (fl
general preventivo costo costo ot e
de la poza de agua Desasires
de lavado de filtros
e Realizar e
mantenimiento
general de la via de
acceso a la PTAP Riedo 02 tancadas " Recursos
Chen Chen 22k semanales ordinarios
(gestionar el i
financiamiento de
dicha tarea) |
v. PTAR Omo
Limpieza de lecho o1 . Recursos
_ filtrante y desarenador Retroexcavadora » 1 Retroexcavadora 7.000.00 ardinanos
Limpieza de lagunas o Nty

primarias, secundarias
y terciarias

Requerimiento
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10. CRONOGRAMA DE EJECUCION

10.1 Objetivo especifico 1: Minimizar los potenciales riesgos mediante procedimientos

Bcfividadas.

y ==
Tareas

adecuados que protejan la prestacion de los servicios de saneamiento ante la ocurrencia
. de fenédmenaos de origen natural durante la temporada de lluvias.

10.1.1 Determinacién del cronograma asociado al objetivo especifico 1

Duracién

Inicio

Actividad /Tarea
Pre-requisito

i. Galerias Filtrantes Olleria

JURIDICA

S.A

2 iefotrzals;:l‘a C;fdg": i Un mes anies de Acompanaran 8
SISO Pl ). 8 dias la temporada de trabajadores de la
emergencias en galerias A EPS
il filtrantes de Olleria
Realizar ]
trabajos " 2
preventivos ¢ Reforzamiento de la linea de Un mes anies de g;ﬁgjﬁad; pt:br?:; f 32
en todos los conduccion de captacion de 8 dias la temporada de agua que discurre por
componentes Olleria lluvias & tib Moguisgua
de la EPS
* Colocacion de caballetes en Dos meses
zonas vulnerable en 15 dias antes de la Contratacion de
inmediaciones de rio sector temporada de Servicios
Olleria y Yunguyo lluvias
L s -
ii. PTAP Yunguyo
=
3 Tres meses
= Reloyeamionts en ey : antes de la Requerir bienes a —x
ventana en captacion de 15 dias Rt e s
Yunguyo liuvias
Heseses Financiamiento vy
s Muro d‘g proteccion en 5 dias antes de la disponibilidad de
captacion de Yunguyo temporada de ea e
L_______ Huvias q a—‘
» Techado de canal de ingreso de g:?tse ?g:?; Disponibilidad de
agua cruda en planta de 10 dias torinoeda de bienes y
Yunguyo ﬁ Udias financiamiento
Lol Dos meses : s
Realizar « Cambio de tuberia de descarga : antes de la Rigpaniblidad de
trabajos de agua de lavado de filtros gidias temporada de blgges y
preventivos liuvias financiamientc
en todos los = T S
componentes | o Mantenimiento correctivo astser;g:?; Aipasion
de la EPS (reemplazo) de la electrobomba 15 dias ked i B epde
i 1.5 HP de cloracién Tl #
Dos meses antes . o
; AL [nsumos para 3 Asignacion
+ Compra de insumos quimicos de la temporada
meses de lidvias presupuestal
- - £1s
t 1 mes antes de Asignacién
‘ « Mantenimiento de valvulas 5 dias la tenl}ﬁ?i?:a de Presupuestal
i « Mantenimiento de Dosificadores
: ; 1 tes d . i3
i del sistema de cloro 5'dias Ia ?;ﬁfpi?azi dF; Asignacion
[ (electrobomba y clorinadores, vids Presupuestal
! inyeciores de vacio) J_ i
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e = T e : Actividad [Tarea
Actividades Tareas i Durac!on Inicio Pretoniisio
» Mantenimiento al sistema de Un mes antes de ’ i
dosificacion de coagulante y 5 dias la tempora de psighacion
: Presupuestal
polimeros Huvias
» Requerimiento de ;
mantenimiento general del e LIk ol te Plan de
; = § dias la temporada de o b
grupo electrogeno y renovacion : Mantenimiento
2 lluvias
de bateria en Yunguyo
+ Suministro y/o Mantenimiento Quince dias
de Hidrolavadora para limpieza 15 diae antes de la Asignacion
de componentes de temporada de Presupuestal
potabilizacion lluvias
iii. Galerias Filtrantes El Totoral
» Trabajos de proteccion a Un mes antes de Inicio de temporada
tuberia instalada para aduccion, 15 dias la temporada de de lluvias
Galeria filtrante El Totoral lluvias
« Proteccion con muro a la linea B Hiines Aoy lniémjma—.
o H .
: de conduccién de L2 5 dias la temporada de de lluvias
y lluvias
Realizar « Reparacion y mantenimiento de Un mes antes de | Inicio de temporada
trabajos valvulas de control y desviacion 7 dias la temporada de de lluvias
- preventivos de agua lluvias
entodos 0s |« Mantenimiento correctivo Pl
componentes | (reemplazo) de electrobomba 15 di Dos1 e anées palnacon
de la EPS 1.8 HP en R-1 y electrobomba 5dias de la temp_ora a Presupuestal
% 1.2 HP en R-7 para Cloracién L e e
Dos meses antes MPMN
+ Reposicion de tuberia 400mm 15 dias de la temporada
de lluvias
2 . Inici tem
» Pintado de tapa de camara de 3 dias ; mcmdde”fn' pofats
reunion y camara de valvulas ‘L SlIMIES
iv. PTAP Chen Chen
o
» Mantenimiento general
preventivo de los mecanismos Un mes antes de Asignacion
de izaje de las compuertas de 10 ia temporada de presupuestal
los decantadoras, filtros en luvias :
PTAP Chen Chen +B22:B30 S
« Mantenimiento correctivo 2%
(reposicion) de los mecanismos Tres S Asignacion
B < antes de la
de izaje (2 teclas, 1 Sala 20 dias 4 presupuestal
i emporada de
Precloracion, 1 Sala Post e
_ Cloracion) = gl
: — e e
‘Realizar - | * Realizar el mantenimiento
Ll‘f&'ba,ios preventivo de las Dos meses antes Asignacion
). reventivos electrobombas de impulsion del 5 dias de la temporada presupuestal
: s los agua cruda del embalse de de lluvias
ponentes 30000 m3
« Realizar el mantenimiento
preventivo de las Un mes antes de Asignacion
electrobombas de impulsion de 3 dias la temporada de presupuestal
agua tratada de la PTAP Chen lluvias
Chen al reservorio R9 L
|
+ Mantenimiento preventivo del ;ﬁi?:f:?: Asignacion
elest_anque de agua cruda con i5 dias SR presupuestal
retiro de lodos idas
P e U T
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! I i T YD
[ Actividades Tareas Duracién { Inicio Actvidad farea
I . : ! : Pre-requisito
i ] Mantgn:miento de Dosificadores A mes fates de Asignacion
' a¢ o slerme de claiy 5 dias la temporada de uestal
: (electrobomba v clorinadores, Iigvias pesUniasi
f inyectores de vacio)
I + Mantenimiento del sistema de 1 mes antes de Asignacion
dosificacion decoagulante y 5 dias la temporada de presupuestal
il polimeros lluvias
» Realizar la habilitacion de
puesta en operacion del grupo T tlneas
electrogeno nuevo al sistema Inicio de temporada
eléctrico de la PTAP Chen 3 dias ARl b de luvias
(] Chen y el mantenimiento ke ﬁg;?;jsa ge
i general del sistema de
i alumbrado publico.
ik e Realizar el mantenimiento ] 5
! Dos meses antes Asignacidn
ol carrectivo (reemplazo) de la :
:! ! electrobomba 1.2 HP de lodia de 12 timporada presupuestal
cloracion it e _‘
¢ Adquisicion de Almohada de
! tanque de almacenamiento de Dos meses antes Asignacion
! PVC capacidad 5000m3 y 25 dias de la temporada presupuestal MPMN
i cordones absorbentes de lluvias
] preventivos |
v. PTAR Omo
e Evaluacion de linea de . Dos mesgs ante's Inicio de temporada
1 dia de la temporada i
descarga de illivias de lluvias
* Realizar e mantenimiento : o
correctivo (reemplazo) de la 15 dias [31?1 am te;s;::sﬂar‘géis ASI%naclotn |
electrobomba 1.8 HP de = P HiesLpUesla
it e lluvias
trab | cloracion
. 2:16:; d;:?;‘ﬁ * Descarga de aguas residuales Uar:ﬁ ;::j"eaga Inicio de temporada
ol 2\ i de las lagunas secundarias y 1dia de lluvias
,/ % | com s e temporada de
) \ terciarias. :
& wecens dela - fluvias
ju . e Limpieza en camara Un mes antes de | Inicio de temporada
\ 11 de descarga de confluencia del 3 dias la temporada de de lluvias
il rio. lluvias
| Un mes antes de Inicio de temporada
it » Purga de colectores en Biondi. 1dia la temporada de de luvias
| lluvias /

”1'0.2 Objetivo especifico 2: Reponer de forma rapida y eficiente-"llos danos
causados por los peligros asociados a la temporada de lluvias, evitando mayores
dafnos en los sistemas.

| : o Actividad /Tarea
Tareas Duracion Inicio Pro-requisito
i. Galerias Filtrantes Olleria
. 2 ; Inicio de los danos
f Verlﬁt:?fcron dola f:ahdad o Desde el primer dia | producto de la temporada
agua d¢ las Galerias 3 meses 9 hierdtnon de lluvi
Filtrantes SlliIaS
Limpieza y mantenimiento inicioeh Ico weies
necesarios para | de la linea de conduccion de | 4 dias D;:?ae ::nifr'g'e?{c?a*d productodde”la temporada
afrontar las. galerias filtrantes de Olleria e lluvias
\ emergencias

ii. PTAP Yunguyo
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; i i ey i - Actividad /Tarea
Actlgidades Tareas Dq_raczp_n Inicio Pre-requisito
Inicio de los dafos
; » Mantenimiento del tanque Desde el primer
Disponerde de cloracion de agua en 5 dias dia de la productodgelzlla temporada
recursos planta de Yunguyo emergencia uvias
financieros, = =
it ] Inic los
técnicos, » Muro de encauzamiento de Vi du'gig g: |: tszng&r‘ada
personal y planta de tratamiento de 2 dias Segln escenario P de luvi p
logistico Yunguyo il /
necesarios para X =
afrontar las e Limpieza y reparacion de e Iigieicalas darios
emergencias lineas de conduccion en 10 dias D:;?: ;L‘;':m;rai:a procucto dd?I I8 ‘temporada
planta de Yunguyo 9 Siuas
¢ Limpieza y desarenado en Inicio de los danos
camara de rejas y canal de 2 dias Desde el primer dia | producto de la temporada
captacion en rio Tumilaca en de la emergencia de lluvias
PTAP Yunguyo
Disponerde | , |impieza de la unidad de Inicic de los dafos
fPClis0s desarenador por saturacion 2 dias Desde el primer dia | producto de la temporada
financieros, de arena en la PTAP de la emergencia de lluvias
teenicos, Yunguyo
personal y
logistico =
necesarios para | ® Reforzar la protgcczan f.ie Inicio de los daftos
afrontar las Muioe clpmaan s lined : Desde el primer dia | producto de la temporada
emergencias de desaglie general y linea 5 dias de la emergencia 4o liiviss
: de conduccion de PTAP
Yunguyo
¢ Limpieza de las lineas de Inicio de los dafos
desagile interno de la PTAP Seion Desde el primer dia | producto de la temporada
Yunguyo por alta saturacion ; de la emergencia de lluvias
de arena y lodo
A iii. Galerias Filtrantes El Totoral
‘ﬁliﬁpon'&r de
ffecursos s Limpieza y mantenimiento ; : Inicio de los danos
financieros, de la cdmara de reunion de 4 dias D;:?::{L;;r:n:}rcfjla producto de la temporada
‘técnicos, galerias filtrantes El Totoral gence de lluvias
_personal y
logistico
nec_esarios' para | e Servicio de seguridad de 2 tecas Desde el primer dia
afrontar las vigilancia las 24 horas de la emergencia
emergencias
iv. PTAP Chen Chen
« Rehabilitar la captacion del
gg;gzr:ﬁgehsgf & okl Desde el primer dia Inicio de los danos
i i d Ia b da
retroexcavadora por 5 dias de la emergencia pro uctrij gﬁtuav : :;npora
Disponer de problemas de maquinaria
recursos del PERPG
; ésr?gf; e 3 tgg;esga){odg?:g;ajo o Segun escenario. Inicio de los dafios
onal y limpieza en infraestructura 7 dias Ddesiie el primer dia | pr DdUCtC:j dt?] la temporada
Ggistico del desarenador en PTAP =8 BRSO SIMISS
necesarios para Chen Chen
afrontar las ¢ Limpieza y evacuacion de i !
emergencias E,:.;.s y arena en el reactor Begd el primer dis Inicio de los danos
pre tratamiento y en las 5 dias e s tasanis producto de la temporada
unidades de floculacion y Jead de lluvias
decantacion de la PTAP
Chen Chen
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Actividad /Tarea
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Tareas bgra_cii'xh Inicio ‘Prevraguisito |
o Realizar inspeccion y ¥
realizar gestiones y
i?ag:;?‘::;;opgz;zga;::atlzar Desde el primer dia Inicio de los danos
i i |
rehabilitacion diaria en rio [ de a emiergencia pmductodcéﬁuii;esmp gaas
Tumilaca mediante canal
Pasto Grande hacia PTAP
Chen Chen
il
o :\isam::;'ﬁg?g;g; réf_:i";]f: Desde el primer dia Inicio de los dafios
u i 5
ducto de la t ad
en ka PTAP Chen Chen (1 15 dias de la emergencia produc dg "ua‘\;iae;npor a
trimestre)
v. PTAR Omo
« Control de caudales y ! : Inicio de los dafnos
niveles de agua residual en 3 meses D::?:;L;;i:;ﬂ;;rc?;a producto de la temporada
PTAR Omo. de lluvias
bt
Y S:g;;?;g;‘;g:: 31?1120 b=l Desde el primer dia Inicio de los danos
} i d la t ad
durante los meses de enero, 4 Mmeses de la emergencia | pro ”Cmdg?;uii;?p Kivkg
febrero y marzo.
| Respuesta il
o ; : Presencia de
» Mantenimiento de movilidad. 3 meses inmediata d ezpzr:f;act &5 J
¥ Adqqisici@n de_ imp!ementos Stack Minimo Requiere la contratacion
de seguridad, incluido - Heloeraina)
linterna.



10.3 Objetivo especifico 3: Mantener la operatividad de la EPS durante la contingencia
y lograr continuidad en la prestacion de los servicios de saneamiento.

10.3.1 Determinacion del cronograma asociado al objetivo especifico 3

SR e i Actividad iTarea
Actividades Tareas j Duracion Inicio : Pre-requisito
i. Galerias Filtrantes Olleria _
Desdeel | ... 2
7 o ; ; : Inicio de los dafios producto
» Purga en linea de conduccion 2 dias primer dia de :
la contingencia de la temporada de luvias
* Toma de muestras de calidad ; ’Desde' s T Inicio de los dafios producto
d oees PR sieto de la temporada de luvias
i sadia la contingencia gl
_ : ?ﬂanter;imientg de‘\félvg!as e Desde el Se espera el final de las
Realizar una '"faas,, g dcog ucbcwn, 'n 7 dias primer dia de | Huvias para comenzar esta
gestion eficiente Bl la contingencia tarea
|y centralizado | Valvulas en el reservorio R13 7
» \erificacion de calidad de Desde el Se espera el final de las
agua a la salida del reservorio 15 dias primer dia de | Nuvias para comenzar esta
R13 la contingencia tarea
Jivi Eli e e e e
o ; Desde el Se espera el finzl de las
% ?:ﬁ:;f;g&gg;:g?gﬁ;& 10 dias primer dia de luvias para comenzar esta
la contingencia tarea
ii. PTAP Yunguyo
T- Mantenimiento general de la T 5 il
i spera al idel
I e Dedell T omonzat s
; T 12 dias primer dia de S
mecanismos de izaje de los la contingencia tarea
decantadores y filtros de la
PTAP
SRS
Mantenimiento y rehabilitacion r‘ Desde «l Sie ospoia o Jnaits Jas
del canal de conduccion en la 4 dias primer dia de M@iﬂ@%pﬁmﬁﬂ_zﬁ_eﬁ@
PTAP Yunguyo ia contingencia 1area
Realizar una
gestion eficiente
y centralizado » Realizar la instalacién de
5 ; e
caballetes de arboles naltnlvos Desde ol ; §_§ _§_§g§>r§ el final de fas
desde la zona de captaglon 10 dias primer dia de luvias para comenzar esta
hasta la linea de desagte la contingencia tarea
general de lavado de filtros en
PTAP Yunguyo
: Se espera el final de las
» Realizar el mantenimiento Desde el 7
general de la via de acceso a 10 dias primer dia de Hibvias g2 ar__ﬁ____,__at ccr:enzar esia
la PTAP Yunguyo la contingencia iarea J
A ey S
iii. Galerias Filtrantes El Totoral
Pesds & Se espera el final de las
20 ; | * Mantenimiento y limpFigza de 10 dias primer dia de Huvias para comenzar esta
: los reservorios R1 2 : : area
Realizar una T e g la contingencia tarea
estion eficiente e
gy centralizado Desde el §__E~_§“$_9_9ra el final de !ﬂ_s')'
' * Ejecucion de purgas de agua 3 dias i m; dia de | uvias para comenzar esta
de galerias filtrantes i la contingencia tarea _‘
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] Actividades Tareas : Duracion

L. Actividad /Tarea
ln._l__cro Pre-requisito ]
iv. PTAP Chen Chen
T ]
= Rehabilitacion y
mantenimiento preventivo de Desde &l te ggpeiz el fingise las

lluvias para comenzar esta

dos bombas de impulsion de 10 dias primer dia de
agua cruda a la PTAP Chen la contingencia tarea
Chen L22:0.30
| s 1. I
| « Evacuacion del agua del Desde el “u-s‘——-—P-————*—“—*‘::: ::Z f:l f:':;:; a:ta
| estanque de agua cruda en 3 dias primer dia de HEYIRS RRIE BOINENZIT 5208
PTAP Chen Chen la contingencia tarea
» Realizar las gestiones para la 2 Se espera el final de las
S o Desde el =
ealizar una evacuacion de lodo seco del 5 dias : By lluvias para comenzar esta
gestion eficiente embalse de agua cruda de & Pl o tarea
y centralizado 30000 m3 R R P
.,l = Realizar las gestiones para el Accion
mantenimiento general 4 Preventiva un Un mes antes de inicio de
; 5 dias 4 .
preventivo de la poza de agua mes antes temporada de lluvias
de lavado de filtros
e Realizar el mar_ltenimiento Stacharaal final da b=
general de la via de acceso a Desde el Ilu_——p-wmvias B i o ar asth
la PTAP Chen Chen (gestionar 15 dias primer dia de | —123 Bala COMENZar esia
el financiamiento de dicha la contingencia tarea
tarea)
B
v. PTAR Omo
Se espera el final de las |
s Desde el :
Limpieza de lecho filtrante y 10 di : dia d lluviag para comenzar esta
desarenador 2= primebdig as tarea
la contingencia i
Se espera el final de las
Limpieze de lagunas primarias . Jesiop Hluvias para comenzar esta
’ 10 dias primer dia de

secundarias y terciarias

Lla contingencia J

tarea

PRODUCCIONAY |
TE Lt
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11. SEGUIMIENTO DEL PLAN

11.1 RESPONSABILIDAD DEL COE: ElI Comit¢ de Emergencia tendra la
responsabilidad de realizar el seguimiento a la implementacion del “Plan de
Contingencia de la EPS S.A. ante la Temporada de Lluvias 2023-2024". Este
. seguimiento se desarrollard durante todo el periodo de ejecucion e iniciara desde el

11.2 CONDICIONES DE SEGUIMIENTO: Para llevar a cabo el seguimiento se requieren
dos condiciones:

11.2.1 REGISTRO: Se debe realizar un registro con toda la informacién de las
actividades y tareas desarrolladas, asi como las condiciones en las que se
desarrollan debido a temas administrativos, logisticos, o condiciones propias de
la emergencia que afecten el normal desarrollo del plan.

11.2.2 ESTANDARIZACION: Se estandarizan los instrumentos, formas de registro y
procesamiento de los datos para mantener su comparabilidad, y con elio tener
un mejor analisis para la evaluacion y actualizacion del plan.

11.2.3 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: Se elabora Matriz de Seguimiento de Actividades
‘ del Plan de Contingencia ante Temporada de Liuvias, para un control adecuado
de su cumplimiento.

7 11.3 FORMATOS DE REGISTRO: A continuacion, se detalla las herramientas
establecidas para el seguimiento del plan, mediante el cual se realiza la verificacion del
logro de los objetivos especificos a partir del cumplimiento de las tareas determinadas,

¥ e N ; i :
Fal “% lo que permitira realizar las acciones correctivas necesarias para alcanzar los resultados

AR, ) H
[ ‘?}; previstos.

Definicion del
Problema o :
T identificado o Medlda_s 9 Descripcion de indicador dol 5
areas causa que lo compromisos a ashedida logro o Observaciones
S Hara implementar cumplimiento
g de la farea
sl s it Lol Eiea 6 4 “—-JF-—“—“—"—'_\'—‘—“‘—'ﬁ
CRONEN S ) -C 0 WIS R R L
e[ = S e oY)
R L

11.3.2 Seguimiento a la capacidad productiva de la EPS Moquegua

hs'f;::?yde Instalacion Capacidad fisica % de % disminucién en disﬂ?;i:;gﬁ do
fcantatillado fisica Total Utilizado | utilizacion la produccién % de utilizacion
| e
——
- =
P o o

11.3.3 Seguimiento a la prestacion del servicio de la EPS Moqguegua

g = Capacidad fisica Horas de ; % de =2
ectores B s A B servicio isminucion servaciones
Total Utilizado brindado del servicio
IR T SRR IR s W
=5 s
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11.3.4 Sequimiento a la calidad del servicio de la EPS Moquegua

Mensualmente se realizaré el seguimiento a los indicadores de calidad del agua
brindada a la poblacién, asi como a la satisfaccién del servicio.

- 11.3.5 Seguimiento al flujo financiero de la EPS

AN ! 2 .
<\ Mensualmente se tendra un reporte a la evolucion de los ingresos producto de la
| facturacion de los usuarios del servicio.

Mensualmente se tendra un informe de eficiencia del Plan de Contingencia en la
que se analizara-la eficiencia en la ejecucion de las tareas programadas, la
evolucion del escenario establecido y con ello el analisis de la emergencia, ademas
se analizara la capacidad productiva de la empresa y la prestacion del servicio, asi
como la calidad del servicio brindado y su repercusion en los ingresos de EPS.

11.4 EVALUACION DE RESULTADOS: En cada reunién del Comité de Emergencia se
llevara a cabo un seguimiento a las acfividades, procesos y resultados del Plan de
Contingencia, asi como al resultado de las 6 herramientas para el seguimiento
propuesto.

. EVALUACION Y ACTUALIZACION

““A2.1 ACTUALIZACION DEL PLAN: A partir de la informacion obtenida en el
seguimiento del plan, se podra realizar un mejor analisis de lo que ha significado el Plan

de Contingencia, es por ello que el Comité de Emergencia tendra la responsabilidad de
== realizar la evaluacion y actualizaciéon del “Plan de Contingencia de la EPS S.A. ante la
2 <f\\ Temporada de Lluvias Verano 2023 - 2024”. Esta evaluacion se realizara una vez
/ fonclmda la temporada de lluvias y la ejecucion de las tareas enmarcadas en esta.

(08
j 12.2 REVISION DEL PLAN: A través de la presente evaluacion se busca:

o

12.2.1 Revisar y actuciizar el presente documento base

12.2.2 Revisar los escenarios de riesgo

12.2.3 Revisar las condiciones de peligrosidad y vulnerabilidad en el territorio

12.2.4 Revisar del inventario de recursos disponibles, su estado funciona

12.2.5 Verificar si las tareas programadas se hicieron en el tiempo establecido y con la
calidad que se esperaba

12.2.6 Revisar los diferentes compromisos adquiridos al respecto

12.3 SIMULACROS Y SIMULACIONES: Para lograr la actualizacion del Plan de
, Contingencia, se cuenta con dos herramientas, los simulacros y simulaciones, los que
”1/tendran el objetivo de:

12.3.1 Fortalecer las acciones de preparacion

12.3.2 Mejorar la toma de decisiones ante situaciones de emergencia o desastre

12.3.3 Validar bajo un ambiente controlado (ejercicio de escritorio o ejercicios practicos)
las funciones, las habilidades y las capacidades, los tiempos de actuacion y la
articulacion de las diferentes entidades involucradas

12.4 RECOMENDACIONES PARA SIMULACROS: Las recomendaciones para realizar
un simulacro son:
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12.4.1 Definir como peligro las lluvias intensas y con ella las inundaciones fluviales y
flujo de detritos
12.4.2 Establecer los objetivos del gjercicio (sea simulacion o simulacro), y con ello los

el desarrollo del ejercicio
}12.4.4 Efectuar el ejercicio en la fecha y hora programadas, evaluando al final los
i acuerdos y puntos por mejorar del plan
12.4.5 Analizar los resultados del simulacro o simulacion
12.4.6 Elaborar un informe de resultados del simulacro o simulacién para retroalimentar
y mejorar el instrumento

12.5 MEJORA: De este modo sera posible fortalecer las capacidades de preparacion,
y mejorar las acciones de respuesta y rehabilitacion, haciendo con ello posible
00“‘90(,% detectar debilidades y puntos criticos que deben ser corregidos para posteriormente
I . «icorporarlos a los respectivos planes.
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13. ANEXOS
13.1 Informacion para el escenario de riesgo
13.1.1 ANALISIS DE EVENTOS PASADOS

i. Eventos entre los afios 2012 al 2017

A continuacion, se presenta un listado de los principales eventos y las
acciones desarrolladas, de acuerdo a los reportes de emergencias del Centro
de Operaciones de Emergencia (COEN).

1. El afo 2012 la region Moquegua presenté lluvias de gran intensidad los
dias 12 y 13 de febrero, la activacion de la quebrada el Cementerio
provoco el aniego en viviendas, y el colapso en el sistema de agua y
desagle, asi como el hospital regional también fue afectado (el agua y
lodo entro a la sala de emergencia, hospitalizacion, comedor, lavanderia
y sala de espera).

El dafio causado en el hospital regional provocé que el hospital quede
completamente inoperativo, por lo que debieron dar de alta médica a mas
de media decena de pacientes. Las atenciones de emergencia fueron
habilitadas en los centros de salud de San Antonio, San Francisco,
Samegua y Mariscal Nieto.

Se estim6 que la magnitud de las lluvias registrada en la ciudad de
Moquegua no se presentaba hace mas de 30 anos. En ese sentido, es
que se declara el Estado de Emergencia mediante D.S. N° 041-2012-PCM
por un plazo de 60 dias los distritos de Moquegua y Torata en la provincia
de Mariscal Nieto.

2. En febrero y marzo del aflo 2015 se produjeron intensas precipitaciones
pluviales en la region Moquegua, por lo que se declard el Estado de
Emergencia mediante D.S. N° 023-2015-PCM los distritos de Coalaque,
Chojata, Ichufia, La Capilla, Lloque, Matalaque, Omate, Puquina,
Quinistaquillas y Ubinas, en la provincia de General Sanchez Cerro; y los
distritos de Carumas, Cuchumbaya, Moquegua, Samegua, San Cristébal
de Calacoa y Torata, en la provincia de Mariscal Nieto.

El dia 16 de febrero de 2015 se produjo erosion por huaico en el rio
Moquegua, en el tramo entre el puente Tucuman y el puente La Villa, es
asi que el rio ingresé a la carretera afectando gran parte de la pista
colindante al rio. El dia 20 de febrero se produjo un incremento del caudal
hasta en 20 metros cubicos por segundo (m3/s), fendomeno inusual porque
en la zona andina de mariscal Nieto no se presentaron lluvias.

En diciembre de 2015 nuevamente se declara en Estado de Emergencia
la region Moquegua mediante D.S. N°® 090-2015-PCM, por peligro
inminente ante el periodo de liuvias 2015-2016 y posible ocurrencia del
fenéomeno El Nino. Los distritos declarados en emergencia fueron Ubinas,
La Capilla, Lloque, Ichuha y Yunga, en la provincia de General Sanchez
Cerro, y los distritos de El Algarrobal y Pacocha, de la provincia de llo, en
el departamento de Moguegua
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ii. Caracterizacion de la emergencia ocurrida en Moquegua el ano 2019

A continuacion, se presentara un listado de los principales eventos y las
acciones desarrolladas, de acuerdo a los reportes de emergencias del Centro
de Operaciones de Emergencia (COEN).

1. En febrero del afio 2019 se produjeron fuertes lluvias en el departamento
de Moquegua, es asi que el 7 de febrero a las 18:30 horas se produjo un
huaico a consecuencia de las intensas lluvias, y que afecto la carretera en
el sector del Km. 1133+000 en el tramo Arequipa — Moquegua, del distrito
de Moquegua.

El 8 de febrero en horas de la tarde, se produjo incremento del caudal del
rio Moguegua debido a las fuertes precipitaciones afectando vias de
comunicacion, servicios basicos y viviendas en los distritos de Moquegua
y Samegua. También se produjo el blogueo del puente Montalvo, lo que
provocd que la provincia de Moquegua quede aislada. El dia 9 se reportd
afectacion en la planta de tratamiento de aguas de Yunguyc que abastece
de agua potable a los distritos de Moquegua y Samegua, colapso del
alcantarillado del sector malecon riberefio, destruccion de areas de cultivo,
afectacion en la infraestructura del puente Tucuman que une Moquegua
con el centro poblado de Los Angeles, afectacion de viviendas en el distrito
de Samegua, afectacion de la institucion educativa en el centro poblado
Montalvo, y afectacion de la carretera a la altura del centro poblado Asana,
en la ribera del rio Tumilaca.

El dia 10 de febrero se reporta que la empresa concesionaria Peruana de
Vias viene frasladando un puente modular tipo Bailey hacia el distrito de
Moguegua, ademas se dispuso el cierre de los puentes por la crecida del
rio Moquegua. Las personas afectadas realizan labores de limpieza en
sus viviendas.

Para el dia 12 de febrero se informa que la EPS Moquegua ha realizado
la limpieza de 20 buzones de alcantarillado en las zonas de Fonavi. Villa
Alta, San Antonio y San Francisco. Se tiene un 80 % de avance en los
trabajos de recuperacion de la captacion de la Planta de Tratamiento de
Agua Potable — PTAP de Yunguyo. Se recuperd las galerias filtrantes de
El Totoral. El Programa Nacional de Saneamiento Rural — PNSR, realiza
la evaluacion de dafios en saneamiento (puntos de captacion y lineas de
distribucion) de los distritos de Puquina, Coalaque y Chojata, asimismo,
realiza la evaluacién de la Planta de Tratamiento de Agua Potable — PTAP
de la Pampa Inalambrica.

El dia 19 de febrero se informa que dos especialistas del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano — Lima y 02 profesionales del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano — Moquegua, se trasladaron al sector
de Olleria y Yunguyo, a fin de realizar la evaluacion de las captaciones
para abastecimiento de agua en Samegua. Se brinda abastecimiento de
agua potable en llo a traves de cisternas.

6. Eldia 06 de marzo se contrata ai Consorcio OSMORE para la elaboracion
de la ficha IOARR y Expedienie Técnico, con CUl 2439836 para la
rehabilitacion de la Linea de Conduccion por un plazo de 20 dias en llo.
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7. El dia 08 de marzo se vienen realizando trabajos de rehabilitacion de
carretera Calacoa — San Cristébal por parte de la municipalidad distrital
de San Cristobal de Calacoa. En el distrito de Cuchumbaya realiza los
trabajos de limpieza con apoyo de 02 volquetes y 01 cargador frontal en
el tramo Sotolojo sector quebrada Onda. La municipalidad distrital de
Torata realiza trabajos de rehabilitacién en las vias de acceso, bocatomas
y canales de regadio. En cuanto al distrito de Moquegua, se han realizado
los trabajos de limpieza en las vias afectadas, asi como se realizan
trabajos de defensa riberena en el sector de Omo.

8. Eldia 15 de marzo se informé que el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano — PNSU en coordinacién con OTASS, se dispuso la intervencion
de 1 equipo Hidrojet y 1 camion cisterna de 9 000 galones en el distrito de
llo. Ademas, se continda con el abastecimiento de agua potable a través
de camiones cisternas en Samegua.

9. Fotos del desastre ocasionado en la ciudad de Moquegua - 2019

A

Fuente: Tomado de la pagina web

www.exitosanolcias.pe

Fuente: Tomado de la pagina web www.andina.pe

iii. Caracterizacion de la emergencia ocurrida en Moquegua el afio 2020

A continuacion, se presentara un listado de los principales eventos y las
acciones desarrolladas, de acuerdo a los reportes de emergencias del Centro
de Operaciones de Emergencia (COEN).

, 1. Eldia 21 de enero se incremento el caudal de la quebrada Guaneros, por
lo que la empresa Covinca realiza las labores de limpieza vy
mantenimiento. Asimismo, el personal Policial del Departamento de
Proteccion de Carreteras de Moquegua con apoyo de la Unidad de
Rescate Moquegua, se constituyeron a la zona de la emergencia en donde
brindan apoyo de seguridad y control de transito.
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El 21 de febrero la Oficina de Gestién del Riesgo de Desastres de la
Municipalidad Distrital de Moquegua reportd que se realiza la evaluacion
de dafos en puntos criticos del malecén riberefio, a la altura del Gobierno
Regional de Moquegua, Plaza Vea y Poder Judicial.

El 22 de febrero el COER Moquegua informa que se reporté la activacion
de las quebradas de San Antonio, Guaneros y quebrada del cementerio,
asi como inundacion de diversos sectores de la ciudad de Moquegua y
afectacion de infraestructuras del sector publico. Ademas, se entregaron
sacos terreros con arena en las zonas de Fonavi lll etapa, interseccion de
la calle Lima con Amazonas. El Mindef informa que el 21 de febrero
salieron patrullas de la 3ra Brigada Blindada a apoyar a la poblacién de
Moquegua para la limpieza de la bocatoma que abastece de agua potable
a la ciudad de Moquegua.

El 26 de febrero el COE del Ministerio de Vivienda informa que la EPS
Moquegua realiza evaluaciones de las redes de agua y desaglie afectado,
asi mismo coordina el apoyo de 2 hidrojets con el Programa Nacional de
Saneamiento Urbano (PNSU).

El 29 de febrero el Mininter informé que realizé labores de limpieza con
maquinaria pesada de la municipalidad provincial de Mariscal Nieto en la
via principal Av. Andrés Caceres, quien fue la que resulté mas afectado.
El COER Moquegua informé que la Gerencia de Transportes y Provias
realizaron trabajos de Descolmatacion y limpieza en la Av. Andrés Avelino
Caceres y la via Binacional (por el sector de la Escuela Técnica de
Policias).

El 6 de marzo el COES Mindef informo que el Comandante General de la
6ta Brigada Blindada dispuso el apoyo en las acciones militares en la
ciudad de Moguegua desde el 28 de febrero al 2 de marzo de 2020, se
replego el dia 03 de marzo a sus instalaciones del fuerte Arica.

El 12 de marzo el COER Moquegua informd que se realizaron trabajos
para el encauzamiento del rio Tumilaca, desde el sector de Omo Biondi,
puente y bocatoma La Chimba, en el sector Tumilaca. El 18 de marzo
ademas informa que la municipalidad provincial de Mariscal Nieto movilizd
magquinaria pesada para realizar los trabajos de Descolmatacion y
encauzamiento del rio, y proteccion del puente La Villa — Puente Yaravico.

El 22 de marzo el COER Moquegua informa que la EPS Moquegua realiza
la evaluacion de los buzones colmatados para su respectiva limpieza. El
dia 24 la municipalidad provincial de Mariscal Nieto realiza la evaluacion
de dafios y analisis de necesidades en el centro poblado Los Angeles.

El 3 de abril el COER Moquegua informa que la municipalidad provincial
de Mariscal Nieto reportd que los eventos de emergencia en su
jurisdiccion ya han sido atendidos por lo cual solicita el cierre
correspondiente.
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10. Fotos del desastre ocasionado en la ciudad de Moquegua — 2020

Fuente: Tomado de |a pagina web
www.munimoguegua.gob.pe

* Fuente: Tomado de la pagina web
Www.munimoguegua.qob.pe

‘?\ De acuerdo al “escenario de riesgo por superavit de lluvias en la costa y sierra
/ sur del Perq, para el verano 2023", presentado por el CENEPRED en setiembre

de 2022, y en la que utilizan como infarmacion muy importante para el pronoéstico
el “Escenario probabilistico de lluvias para el verano 2023" para los meses de
enero a marzo del aflo 2023, presentado por el SENAMHI mediante Informe
Técnico N° 010-2022/SENAMHI-DMA-SPC, se tiene que la costa y sierra sur
presentarian lluvias por encima de sus rangos normales con una probabilidad de
45 % seguido de un segundo escenario que prevé condiciones normales con una
probalidad de ocurrencia de 36%.

Sierra sur occidental: Ayacucho, Arequipa, Moguegua y Tacna.
En la sierra sur occidental, se presentarian lluvias por encima de sus rangos
normales con una probabilidad de 45%. seguido de un segundo escenario que
prevé condiciones normales con una probabilidad de ocurrencia de 36%.

B

a Comision Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenomeno “El
Nifio™ — ENFEN, en su comunicado N° 09 — 2022 sefiala que este escenario de
lluvias es consistente con el probable desarrolio de un evento “La Nina" en el
Pacifico Central hasta el verano 2023". El escenario de lluvias para el verano
2023 esta condicionado a las actualizaciones de los modelos globales, en tal
sentido los pronésticos son actualizados mensualmente y podrian presentar
cambios de tendencia.
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A continuacién, se presentara un resumen por peligro:

i. Inundacion

Figura 3. Prenostico de Hovias para el verano 2023, por regiones.
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5. ZONASYPUN ms mam::us POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIONES
5.1 Movimientos en masa
De acuerdo a la base de datos del INGEMMET se tiens identificads un total de 1,752 zonas orificas
por la ocurencia (secientes y antiguas) de procesos de movimientos en masa. Los tipos identificados
principalmente son deslizamientos, derrumbes, caidas de rocas, y fluos de detritos (huaycos, flujos
de lodo, avslanchas de rocas o detritos), distribuidos en el dmbito nacional (Figura 4).

Recorte de la Evaluacion de Lluvias 2023 CENEPRED
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5.2 inundaciones

A nivel nacional, existe un total de 9 525 lugares expuestos a la ocurrencia de inundaciones
considerados como criticos (Figura 5), de los cuales 6 101 fueron identificados por la Auteﬁdazﬁ/
Nacional del Agua {ANA) y 410 identificados por el INGEMMET {Figura 5).

Recorte de la Evaluacion de Lluvias 2023 CENEPRED

1. Las lluvias generan el incremento del caudal de los rios, lo que en algunos
casos provocan que se superen umbrales maximos de sus cauces
generando inundacion.

Figura 5, Puntos ¥ ronas oriticas por inundacion
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2. Con la informacion geoespacial de la susceptibilidad por inundaciones y
el registro histérico de ocurrencia de inundaciones es que se obtiene el
mapa de escenario de riesgo por inundaciones para el verano del afio
2023. El ANA detecta en Moquegua 155 puntos criticos e INGEMMET 4
Zonas Criticas. En el caso de Mogquegua se encuentra 1 distrito con riesgo
muy alta con una poblacion de 65808 personas, 21122 viviendas, 36
establecimientos de salud, 96 instituciones educativas, 5512 ha.
Agricolas, respecto a la poblaciéon pecuaria tenemos: 4 538 cabezas de
vacuno, 4002 ovinos, 1266 porcinos, y 7 alpacas.

3. Respecto al riesgo alto por inundacion, en el caso de Moquegua se
encuentran 2 distritos con una poblacién de 69 637 personas, viviendas
por un total de 21 046, 21 establecimientos de salud, 111 instituciones
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educativas y 2 925 hectareas de cultivo. En el tema de la poblacién
pecuaria tenemos 445 vacunos, 3 344 ovinos, 1 076 porcinos y 2 alpacas.

i‘tﬁ T Prcssadtes i o ot s b noSvou

arvinoa

] F ﬁehte: Escenario de riesgo pof superavit de lluvias en la costa y sierra sur
del Pert, para el verano 2021

ii. Movimientos en masa

1. En el tema de movimientos en masa, contamos con informacién de los
mapas regionales de susceptibilidad, que estd basado en factores
condicionantes como pendiente, geomorfologia, litologia, hidrogeologia y
cobertura vegetal. Las zonas de susceptibilidad muy alta y alta se
caracterizan por presentar relieves montafiosos, laderas de fuerte
pendiente y escasa o nula cobertura vegetal.

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA

6.1 Susceptibilidad per movimientos en masa ante el prondstico de iuvias para el verano 2023

Para la identificacion de los ambitos con mayor predisposicidn a la ocurmencia de huaycos,
deslizamientos, caldas u otro tipo de movimientos en masa, es necesario conocer las caracteristicas
fisicas del territorio. Para ello se consolidé jos mapas de susceptibilidad por movimientos &n masa
a nivel regional, elaborados por ef INGEMMET, basado en los factores condicionantes del territorio
Recorte de la Evaluacion de Lluvias 2023 CENEPRED
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2. Mapa del escenario de riesgo por movimientos en masa para el verano 2021

Figura 6. Susceptibiidad por movimientos 20 masa a nivel regional
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El departamento de Mogquegua hay tres distritos catalogados como de riesgo
muy alto, son distritos que se encuentran en la parte alta del departamento
(4 335 de poblacion expuesta; 1 986 viviendas, 8 establecimientos de salud,
40 instituciones educativas, 718 ha agricolas, 3 060 cabezas de vacuno, 15
643 cabezas de ovino, 193 porcinos, y 36 356 alpacas). En lo concerniente
al riesgo alto, se encuentran 11 distritos en esta situacién, y con una
poblacion de 18 433 personas; ademas de 6 877 viviendas, 34
establecimientos de salud y 151 instituciones educativas, ademas de 23 288
ha de cultivos, respecto a la poblacion pecuaria tenemos: 17 966 cabezas de
vacuno, 33 635 cabezas de ovino, 3 283 porcinos, y 92,897 alpacas.
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13.1.3 ANALISIS DE PUNTOS CRITICOS PARA EL ESCENARIO DE RIESGO

T

\%‘\\la. IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS: A continuacion, se identificaran los
< puntos criticos que se verian afectados a consecuencia de las lluvias en la temporada

a.1 Galerias de Olleria:

| Buzones de inspeccién: de acuerdo a los
antecedentes se considera gque los | Linea de conduccién: conduce las aguas de
buzones son altamente vulnerables a la | Olleria a la planta de Yunguyo. Es muy
crecida del rio Tumilaca por el ingreso de | vulnerable a la crecida del rio ya que se
arena fina, piedras y rocas. encuentra muy préximo al cauce del rio.

buzonss de i
sltamente vulierables s SRS
colntaticion por imgress

de lama o arens fing

piedms ¥ rocas

guedands dessbastecide

¢ sector de los les.

a.2 Planta de Tratamiento de Yunguyo:

a.2.1 Muro y ventana de captacién:Ta,z.z Muro de proteccion de captaciénr'
altamente wvulnerables ya que se | colindantes con la ventana de captacion,
encuentran debilitados a causa de las | estos muros se ven seriamente afectados
crecidas del rio de los dos Ultimos afios. | ya que reciben todo el golpe del agua y
Esto pone en riesgo la captacion de agua | rocas que descarga el rio.

cruda para la produccion de agua potable. | Luego de ocurrida la afectacion se requiere
descolmatar y encauzar el rio para
posteriormente proyectar los trabajos de

- h, s s
. 7 rehabilitacion.
[ OF:“L"&H??F A D

RESIDUAL
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223 Muro de encauzamiento de
captacion: se necesita proteger la parte
delantera de la planta de captacion.

a.2.4 Canal de ingreso de agua cruda: s.eﬁ
requiere realizar mejoras para evitar su
colmatacion y evitar el flujo de agua.

a.2.5 Linea de conduccion de ventana
de captacion a planta de tratamiento: es
de tuberia HDPE polietleno de alta
densidad que estd enterrado hasta una
caja de reunion siendo vulnerable a
colapso por socavamiento det flujo del rio.

Céamara de reunién
altamente vulnerable &
por socavacion de
colmatacion de

rocas y barro.

a.2.6 Tuberia de evacuacion de lavado de
filtros: esta tuberia es importante ya que
evacua las aguas producto de lavado e
filtro.
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a.3 Galeria filtrante El Totoral

a.3.1 Galeria filtrante: tuberia instalada para | 2-3-2 Linea de conduccién de agua L-
aduccidn se encuentra lleno de maleza y | 02: esta linea se ve seriamente afectada
desprotegido desde el ingreso, lo cual socavo | €N cada ingreso del rio, ya que esta
la tuberia dejandola en el aire. desprotegida como se ve en la fotografia.

Muto de proteccion de la tuberta que

eruza el rio, s alfamente vulnerble |68
por esta superficial desprotegiendo a la [
tuberia de conduccion de Ja livea n® 02 [

de aduceitn
descubierta v
desprotegida a la salida  §
de la cémara de contacto |

a.3.3 Linea hacia el reservorio R-07: la cota del
punto de partida del buzén en el empalme esta
casi en el nivel freatico. Si bien actualmente se
esta en la recepcion del proyecto de la obra
ejecutada por la municipalidad provincial Mariscal
Nieto, a traves de la empresa V&V, se recomienda
una tarea inmediata de anclaje de la tuberia a la
roca fija por donde descuelga la misma.

Linea de
aduccion hacia
el R7

a.4 Inundacion en zonas aledanas al malecon riberenio

Se plantean colapso en el sistema de alcantarillado en avenidas como la Bolivar,
Circunvalacion —en las afueras del gobierno regional de Moguegua--, Fonavi Il
etapa, La Villa Hospitalaria, el Colegio Simon Bolivar, Plaza Vea y el Poder
Judicial, entre otras instituciones.
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13.2 PROTOCOLO DE COMUNICACION SOCIAL EN CONTINGENCIA

Procedimiento :  Comunicaciones

Evento :  Emergencia en los sistemas de Ag.a Potable y
Alcantarillado
Accion :  Inmediata

Actividad : Comunicaciones en Sistema de Alerta y Emergencia

En situaciones de alerta y emergencia la coordinacion para la ejecucion agil y eficaz
de las actividades esenciales del presente Plan de Contingencia dependera
fundamentalmente de las comunicaciones telefonicas. Es por ello, que la central
telefonica de emergencia, ubicada en calle llo N° 653, es la base principal, en la
cual se centralizara la informacion, y se identificara de la siguiente manera:
“CENTRAL”".

1. Se implementa el grupo COE EPS para interactuar via Whatssap

2. Los principales teléfonos de la empresa son:

053-461549 (Central Telefonica),
053-463838 (Fono Emergencia)
053-461609 (Fono Logistica).

Pagina web ; www.epsmoguegua.com.pe

3. Durante este periodo el operador de la central, observara las siguientes normas:

3.1 Quedan prohibidas las comunicaciones sin autorizacion del Comité de
Emergencia.

3.2 Las transmisiones deberan ser cortas y precisas.

3.3 Deberan evitarse las comunicaciones innecesarias.

3.4 Queda prohibido el uso de lenguaje inadecuado

3.5 Quedan prohibidas las llamadas de caracter personal, sin embargo, en casos

) de urgencia se podran tomar los mensajes y transmitirlos al interesado.

3.6 Los operadores de turno y/o designados deberan revisar los equipos y tenerlos
operativos (con fuente de energia principal y alterna), transmitiendo con fluidez
la comunicacion.

3.7 Informar inmediatamente de las fallas de la central de radio y/o teléfonos al
encargado de Logistica para su reparacion.

3.8 Estando operativa la central telefonica, el operador se comunicara con las
unidades de Produccion (Plantas de Tratamiento, Reservorios, etc.) y de
Distribucion (moviles de servicio) e indagara la situacion general de cada uno
de ellos.

3.9 El operador de la Central debera comunicarse con cada uno de los miembros
titulares del Comité de Emergencia de la EPS Moquegua S.A. para informarles
lo acontecido.
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13.3 PROCEDIMIENTO DE CORTE DEL SERVICIO

13.3.1 Una vez producida las bajas de producciéon en las Plantas de Chen Chen,
Los Angeles y galerias El Totoral, sus efectos crean la necesidad de iniciar un ciclo
de racionamiento en el abastecimiento de agua potable. Es asi que el Comité de
Emergencia de la EPS MOQUEGUA se pondra en alerta, convocara a sus
miembros y evaluara los informes de las oficinas relacionados sobre la captacion,
tratamiento, produccion, distribuciéon y recoleccion.

13.3.2 Para operar los diferentes elementos que componen el sistema de agua
potable se cuenta con unidades responsables las cuales han establecido normas y
reglas de operacion en coordinacion con la Oficina de Distribucion y Mantenimiento
de la Gerencia de Operaciones.

13.3.3 La operacién de las redes matrices de distribucion tiene por objeto desarrollar
acciones para lograr una distribucién equitativa del agua, mediante una aplicacién
de programas de regulacion y/o racionamiento a través de la operacion de valvulas
de acuerdo a las presiones evaluadas en cada zona y/o al requerimiento de
abastecimiento. Los planes de trabajo para tal fin dependen basicamente de la
produccion de la Planta de Chen Chen, de las Galerias Filtrantes El Totoral y Olleria,
del nivel de agua cruda en el estanque ubicado en la Planta Chen Chen y del
volumen de almacenamiento de los reservorios del sistema de agua potable de la
ciudad de Moquegua.

13.3.4 Los planes de trabajo para la operacion del sistema de distribucion se
detallan a continuaciéon considerando los catorce (14) sectores de abastecimiento.
La aplicacion de los planes presentados esta en funcién de la produccion de agua
de los niveles alcanzados en los 10 reservorios del sistema: R1 y R12 Primavera,
R4 calle Tacna, R5 Buenos Aires, R7 La Villa, R13 Los Angeles, R9 Chen Chen,
R10 San Antonio, R11 en Planta de Agua Chen Chen y R-14 en PTAP Yunguyo.

13.3.5 Las cuadrillas de operacion y mantenimiento procederan a realizar la

operacion de cierre y apertura de las valvulas en las redes matrices del sistema de
agua potable, de zcuerdo a lo dispuesto por el Comité de Emergencia.
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13.4 MANIPULACION DE VALVULAS
13.4.1 PARA CERRAR LAS VALVULAS

Girar el timon o cruceta de la valvula en sentido de las agujas del reloj (de izquierda
a derecha) hasta completar el cierre.

13.4.2 PARA ABRIR LAS VALVULAS

Girar el timon o cruceta de la valvula en sentido contrario a las agujas del reloj (de
derecha a izquierda), tomar en cuenta que no debe contabilizarse las vueltas
muertas o locas.

13.4.3 OPERACION DE VALVULAS EN RESERVORIOS

El operador de turno, procedera a ejecutar las siguientes acciones:
a. Cierre de valvulas de salida del reservorio

b. Evaluacién preliminar de dafos en la instalacion

c. Comunicacion radial con el Comité de Emergencia de la EPS Moquegua
d. Mantenerse en espera de instrucciones.
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13.5 PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO TEMPORAL DE AGUA
POTABLE

13.5.1 REGULACION DE LA DISTRIBUCION: La distribucion de agua potable es
controlada por el sistema SCADA y se realiza basicamente en funcion a la
disponibilidad del agua producida (la cual es conducida por las redes matrices a las
redes secundarias), y los volimenes de regulacion de agua cruda y agua tratada
almacenada en los reservorios, con los cuales se debe conseguir un balance diario
entre la produccion y distribucion.

13.5.2 UNIDADES DE CAPTACION Y PRODUCCION: Las plantas de Chen Chen
y Yunguyo, Galerias Filtrantes El Totoral y Olleria tienen un volumen variable de
produccidn de un dia a otro, segun la disponibilidad de agua en el rio Tumilaca y en
el canal de Pasto Grande, el programa de distribucion igualmente es disenado para
adaptarse permanentemente a estas situaciones.

13.5.3 ACTIVIDADES OPERATIVAS: Para lograr el cumplimiento del programa de
distribucion de agua, se considera el cierre y apertura de valvulas en lineas
matrices, trabajos que son ejecutados por personal de la oficina de Distribucion y
Mantenimiento de la Gerencia de Operaciones. Las valvulas de redes matrices
principales y secundarias son operadas solo por el personal autorizado y
debidamente capacitado especialmente cuando se trate de apertura para el llenado
de una matriz que esté sin agua.

a. Procedimiento . Distribucion de agua potable
Evento . Emergencia en el sistema de agua potable
Accion . Inmediata

Actividad . Abastecimiento temporal de agua potable
Responsable . Gerencia de Operaciones

En caso de ocurrir dentro del horario normal de trabajo, los miembros de la
Gerencia de Operaciones deberan congregarse en el local principal de la calle
llo N° 653. Los miembros del Comité de Emergencia de la Gerencia de
Operaciones son el Gerente de Operaciones, los Jefes de las Oficinas de
Produccion y Tratamiento, Distribucion y Mantenimiento, e Ingenieria de
Proyectos.

De ocurrir fuera del horario de trabajo los integrantes del Comité deberan
constituirse y/o permanecer en contacto con el Coordinador Técnico del Comité
emergencia de la EPS Mogquegua, con la finalidad que este comité sea quien
ome el mando a partir de ese momento. El comité de operaciones se conformara
total o parcialmente con los miembros que se presenten.

En caso de ocurrir en evento natural que afecte el sistema de abastecimiento de
agua potable y este se vea seriamente afectado, la distribucion de agua potable
se realizard mediante carros cisternas y/o reservorios portatiles de agua potable.

b. Disponibilidad de Carros Cisternas

La EPS MOQUEGUA S.A. posee 02 camiones cisterna de agua potable operativa
el cual es el siguiente:
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1. Dos (02) Camion cisterna.
2. Sila situacion amerita se realizara la contratacion inmediata de carros cisterna

3. Asi mismo de ser necesario se requerira el uso de camiones cisternas de agua
potable que las entidades publicas de la ciudad de Moquegua posean, tal es el
caso del Gobierno Regional de Moquegua, Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto, y Proyecto Especial Pasto Grande.

4. Asitambién de ser necesario y si la emergencia requiera el uso de mayor numero
de cisternas de agua potable para la distribucion a la poblacién, se dispondra
con el apoyo de las entidades respectivas el uso de camiones cisternas
particulares que existan en la ciudad.

5. Centros de Abastecimiento de Agua Potable para cisternas:

4.1 LA EPS MOQUEGUA S.A., implementara en el mas breve plazo puntos ¢
centros de abastecimiento de agua potable para cisternas o surtidores siendo los
surtidores los siguientes:

e Surtidor de Planta Chen Chen

A su vez se podra disponer de hidrantes para el llenado de cisternas siempre y
cuando la emergencia lo amerite y no se pueda utilizar los surtidores mencionados
anteriormente o si la demanda lo amerita para lo cual la EPS MOQUEGUA,
dispondra de los hidrantes mas aparentes para dicho trabajo, asi como supervisara
el abastecimiento de camiones cisternas.

4.2 Puntos de distribucion de agua potable a la poblacion:

Dependiendo de la magnitud de ia emergencia y las zonas que se vean afectadas
por el desabastecimiento de agua potable los puntos de distribucion de agua
potable a la poblacion seran los siguientes:

Puntos de Distribucion:

i. Ovalo av. Simén Bolivar, interconexion vial

ii. Parque del Maestro, av. 25 de noviembre

iii. Parque Mariscal Nieto, calle Simén Bolivar

iv. Parque la Alameda, calle Ayacucho

v. Parque municipalidad de San Francisco

vi. Plaza principal de San Antonio

vii. Av. Mariano Lino Urquieta con av. San Antonio De Padua
viii. Planta de agua Chen Chen

ix. Parque municipalidad de Chen Chen

x. Carretera binacional, asociacion Sol Eterno

Los puntos de distribucién de agua potable pueden ser ampliados dependiendo de
la necesidad y demanda de la emergencia, asi como de la ubicacion de la zona
afectada.

4.3 Apoyo de las fuerzas policiales o fuerzas armadas
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Se requerira el apoyo de las fuerzas policiales y/o fuerzas armadas de ser necesario
para mantener el orden y la seguridad del personal y maquinaria que tenga a cargo
el reparto de agua potable mediante carros cisternas.

4.4 Restriccion del servicio de agua potable

Debido a la crecida del rio y problemas en las captaciones, se plantea racionar el
servicio de agua potable, es por ello que se establece como escenario un horario
de abastecimiento restringido en las diversas zonas operacionales:

F RACIONAMIENTO DE AGUA POR EMERGENCIA Y DESABASTECIMIENTO. f

T HORARIO DE
ITEM|  ZONA OPERACIONAL ABASTECIMIENTO CO&E:‘;E)“D
DESDE HASTA

1 |LOS ANGELES 04:00:00 a. m. | 02:00:00 p. m 10.00 &

2 |ESTUQUINA [ 05.00:00 2 m. | 02:00:00 p. m 9.00

3 [LAVILLA 06:00:00 a. m. | 03:00:00 p. m. 8.00

4 |CERCADO DE MOQUEGUA | 04:00:00 a. m. | 08:00:00 p. m 16.00

5 [SAN FRANCISCO 04:00:00 a. m. | 08:00:00 p.m.|  16.00
F_G—lTCHEN CHEN 04:00:00 a. m. | 08:00:00 p. T

7 [SANANTONO 704:00:00 3. m, | 08:00:00 p. m, 16.00
Se elaborara un esquema para ubicar en el tiempo dénde ocurren las causas de los

riesgos.
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13.6 FUNCIONES ESPECIFICAS DE MIEMBROS DEL COMITE DE
EMERGENCIAS

13.6.1 Funciones especificas
1. Gerente General

Es el maximo drgano ejecutivo y responsable del Comité de Emergencia,
es el que estable las funciones del Comité y es quien la preside, ordena
y delega responsabilidades a las gerencias de linea, jefes de oficina y al
personal que sea necesario. Ademas, es el responsable de coordinar con
los Centros de Operaciones Regional y Provincial las acciones
multisectoriales que se requiera en el momento de la emergencia para
tener una mejor respuesta y recuperacion post desastre.

2. Gerencia de operaciones

2.1 Supervision y control de las areas operativas del servicio (produccion,
distribucion, supervision e ingenieria).

2.2 Supervision y control de las cuadrillas de trabajo que ejecutaran los
trabajos de campo.

2.3 Solicitar el apoyo directo de otras gerencias para el logro de los
objetivos inmediatos (personal, herramientas y equipos).

2.4 Coordinacion estrecha con la oficina de logistica para el suministro
de materiales.

2.5 Dar apoyo necesario a cada una de las areas que conforman la
Gerencia de Operaciones.

2.6 Tomar decisiones que permitan el mas &gil restablecimiento del
servicio, informando luego a la gerencia general.

2.7 Proporcionar acciones de entrenamiento y adiestramiento del
personal de campo, que tendra a su cargo la reparacion de dafios.

2.8 Realizar la evaluacion inicial de dafios en los sistemas de agua
potable y alcantarillado

3. Gerencia de Administracion y Finanzas

3.1 Proponer alternativas para agilizar el flujo econémico. _

3.2 Coordinar con la alta direccién para establecer mecanismos agiles
que permitan atender reparaciones de emergencia con el suministro
rapido de materiales.

4. Gerencia Comercial

4.1 Efectuar coordinaciones por intermedio de la Gerencia General para
el abastecimiento de vehiculos cisternas oficiales y particulares que

; puedan ser empleados para la distribucién del agua potable a los

puntos determinados por el COE Provincial y/o COE Regional.

Tl 4.2 Se encargara de la distribucion de agua mediante carros cisternas, a
los puntos estratégicos que previamente se hayan determinado.

5. Oficina de Produccion da AP y Tratamiento del AR
5.1 Evaluar los dafos en las plantas de tratamiento de agua potable,
reservorios, pozos, etc. y en las plantas de tratamiento de aguas
servidas.
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5.2 Informar a la Gerencia de Operaciones sobre dafios y necesidades
para el restablecimiento del servicio.

5.3 Supervisar directamente al personal a su cargo.

5.4 Tomar acciones inmediatas para mitigar o aminorar los posibles
danos.

5.5 Dar la seguridad a las instalaciones y/o equipos.

5.6 Efectuar el control de la calidad del agua.

5.7 De ser el caso solicitar apoyo en otras areas.

Oficina de Distribucion y Recoleccion

6.1 Evaluara danos iniciales proponiendo y efectuando la reparacion de
las tuberias primarias, secundarias y conexiones domiciliarias.

6.2 Controlara el suministro de agua a la poblacion.

6.3 Controlara las restricciones de los diferentes sectores operacionales.

6.4 Solicitara apoyo de otras areas segun sus necesidades.

6.5 Dar apoyo inmediato a la Gerencia de Operaciones referente a
informacion y asesoramiento.

Oficina de Ingenieria, Proyectos y Obras

7.1 Evaluar los dafios en la infraestructura de todo el servicio,
coordinando con la gerencia de operaciones, para efectuar
reparaciones.

7.2 Dar apoyo a la Gerencia de Operaciones, evaluando dafios y
efectuando las reparaciones de emergencia que sean necesarias
para el restablecimiento del servicio.

7.3 Informar a la Gerencia General sobre dafios y posibles acciones
inmediatas a tomar.

Oficina de Recursos Humanos

8.1 Le presenta al coordinador técnico de emergencia la situacion actual
del personal de la empresa, con indicacion de cargos, domicilios,
teléfonos, listas de personal con vacaciones y permisos.

8.2 En caso de pandemia llevara un control de la situacion en toda la
EPS.

8.3 Presentara a la comision de administracion y finanzas un balance de
la situacion de salud de los trabajadores de la EPS Moquegua, asi
como de los dafios y pérdidas que haya sufrido producto de la
emergencia y de la presencia de alguna pandemia colateral.

Oficina de Logistica y Control Patrimonial

9.1 Debera permanentemente verificar las existencias para atenciones
de emergencia, mantener actualizado el inventario.

9.2 Coordinar con las areas de produccion, distribucion, ingenieria y
supervision para la atencion de emergencias.

9.3 En caso de emergencias debera establecer los mecanismos de
atencion directa de materiales, equipos vy herramientas para el logro
de los objetivos.

Oficina de Desarrollo y Presupuesto
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10.1 Pone a disposicion el fondo de emergencia para la atencion de la
emergencia.

10.2 Tramita y/o gestiona los recursos financieros en el evenio supera el
fondo de emergencia que tiene la empresa

11. Oficina de Imagen Corporativa y Gestion Social

11.1 Apoyara las coordinaciones del Gerente General con el COE
Provincial y/o COE Regional de Defensa Civil, Policia Nacional del
Perd, Cuerpo General de Bomberos de Moquegua, Ejército
Peruano, Electrosur S.A., empresas de telecomunicaciones,
Gabierno Regional de Moquegua, Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto y otras empresas prestadoras de servicios de agua
potable y alcantarillado del Per( (Arequipa, Puno, Tacna, llo, etc.).
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EPS MOQUEGUA S.A.
13.7DIRECTORIO TELEFONICO
DIRECTORIO TELEFONICO
A=
Nombres y Apellidos Institucion / Oficina ‘Cargo Teléfonos
. o) Gobierno Regional de
Gilia Gutiérrez Ayala Moquegua \__Gobemadora (053) 584550
Municipalidad Provincial de {053) 507583
John Larry Cuayla Torata Alcalde 041018132
Juan Antonio Eyzaguirre Municipalidad Distrital de Kiczides {053) 462535
Barrios Samegua 953976868
S 5 nE Municipalidad Distrital de I {053) 476073
Elvis Rider Cordova Nina T Alcalde 321939910
; : Municipalidad C.F . San
Aida Condori Vargas Erahicsan Alcalde (053) 462750 4
Santos Eulogio Villegas Municipalidad C.P. San Alcalde (053) 470132
| Mamani Antonio | 969999471
Jackgime Galvan Ninaraqui | Municipalidad C.P. Chen o 913032709
Pelaiza Chen =
: s Municipalidad C.P. Los o
Jests Mamani Quispe Angeles Alcalde 971405888
Jefe Unidad
Andrés Salomé Garnarra Electrosur S.A. Operativa (053) 584861
k Moquegua L
) Prefectura Regional de
Abelardo Cervera Veliz Moguegua Prefecto (053) 462455
Crl. PNP Eider Calderon Region Policial de Per( - -
& s s Jefe 957879609
General de Brigada —
Marco Antonio Campos Comandante General de la General de
Gerénimo 3ra Brigada Blindada — Brigada
Moquegua
Teniente Brigadier Camilo | XXV Comandancia Jefe 053 462333
Antonio Valdivia Rivera Departamental Bomberos 980035464
o = oat ! (053) 670168
e e s Presidents Rector 953985073
[ Ebe [Ue3 (secretaria)
{053)
] " Red Asistencial Moquegua - 953692391
Resar i Volle Essalud Hsfs (Oswaldo Roque
Anahua)
Manuel Ricardo Amat Defensoria del Pueblo - Jfe (053) 464358 |
Llerena Mogquegua ) (053) 462908
e Fiscalia Provincial
Manuel Armando Bemedo | £<pecializada en Prevencion Fiscal 945021092
anz ;
del Delito
' Gloria Del Rosario Juarez | Oficina Desconcentrada de Jefe {053) 507582
. TVargas . Mogquegua - OEFA 945429211
' E’ rf{;nDaWd Senciies Direccién Regional de Salud. | Director Regional 953718819
, | Direccién Regional de , : (053) 461917
Alonso Aragon Calsin Vivienda, Saneamiento y Director Regional 974209663
YT Construccion J
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